H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Destino del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

FONDO MINERO

Destino del Gasto 3er Trimestre

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS161801010 78470	Proyecto de inversión	1,325,950.00	{FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1325950.0}, modificado:1325950.0}}	Desarrollo De Infraestructura Social Para La Mejora De Parques Y Jardines Para El Parque Villas Del Encanto Del Municipio De La Paz	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMN2016002	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:VILLAS DEL ENCANTO E VILLA DEL SAUCE Y VILLA DEL GUAMUCHIL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-01-2017	05-04-2017	1,325,950.00	1,317,779.00	1,272,867.00	1,272,867.00	1,272,867.02	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-YTO/FMIN2016002/16, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1317779.14, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1216441/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161801010 78468	Proyecto de inversión	6,022,948.00	{FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6022948.0, modificado:6022948.0}}	Rehabilitacion Del Centro Historico Plaza Principal Y Calle Empedrados Del Primer Cuadro En El Poblado De San Antonio Del Municipio De La Paz	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMN2016001	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO SAN ANTONIO, B.C.S., lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-01-2017	01-04-2017	6,022,948.00	5,604,422.00	4,128,812.00	4,128,812.00	4,077,572.00	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-YTO/FMIN2016001/16, contratista:CONSTRUCCIONES MIN S DE RL DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:5604421.67, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1216439/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171801010 78453	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	Adecuación De Parque Wilson De 419.86 M2 Para Personas Con Discapacidad En La Paz, B.C.S.	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	FMIN201704	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:FRANCISCO J. MUJICA Y CALLE BENITO BELTRAN, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	08-01-2018	01-03-2018	1,100,000.00	1,090,549.00	1,090,549.00	1,090,549.00	1,090,549.00	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-YTO/FMIN2017/17, contratista:GUADALUPE ROJAS ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1091528.97, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1216416/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171801010 78449	Proyecto de inversión	1,276,707.00	{FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1276707.0, modificado:1276707.0}}	Rehabilitación De Parque Publico De 650 M2 En La Localidad De San Bartolo, B.C.S.	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMIN201702	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO SAN BARTOLO, B.C.S., lon:-110.310833, lat:24.142222}}	08-01-2018	01-03-2018	1,276,707.00	1,267,960.00	1,249,377.00	1,249,377.00	1,249,377.00	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-YTO/FMIN2017/17, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1267959.75, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1216412/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171801010 78450	Proyecto de inversión	1,310,592.00	{FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1310592.0, modificado:1310592.0}}	Rehabilitacion De 432 M2 Del Campo De Beisbol En La Localidad De El Triunfo	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMIN201703	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO EL TRIUNFO, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	08-01-2018	01-03-2018	1,310,592.00	1,301,966.00	1,282,885.00	1,282,885.00	1,282,885.00	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-YTO/FMIN2017/17, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1301965.8, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1216413/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171801010 78448	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Construcción De Concha De Usos Múltiples De 611 M2 Con Techumbre Y Alumbrado En Conjunto Habitacional Solidaridad	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMIN201701	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLOSIO ENTRE SERDAN Y ABASOLO, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	08-01-2018	01-03-2018	2,000,000.00	1,992,971.00	1,963,764.00	1,963,764.00	1,963,764.00	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-YTO/FMIN2017/17, contratista:A-GAL ARQUITECTO SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1992971.11, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1216411/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171801010 78454	Proyecto de inversión	2,710,956.00	{FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2710956.0, modificado:2710956.0}}	Rehabilitación De 3467.77 M2 De Rampas Y Banquetas En La Calle Abasolo E Genl Manuel Marquez De Leon Y Blvd 5 De Febrero	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMIN201705	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ABASOLO E MANUEL MARQUEZ DE LEON Y 5 DE FEBRERO, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	08-01-2018	01-05-2018	2,710,956.00	2,705,421.00	2,655,755.00	2,655,755.00	2,655,755.00	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-YTO/FMIN2017/17, contratista:CONSTRUCCION MIN S DE RL DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2705420.92, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1216417/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171801010 78456	Proyecto de inversión	707,446.00	{FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:707446.0, modificado:707446.0}}	Rampas De Calle San Martin E Calle San Benito Y Av Dos Mares En La Ciudad De La Paz	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMIN201706	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SAN MARTIN ENTRE CALLE SAN BENITO Y AVENIDA DOS MARES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	08-01-2018	01-04-2018	707,446.00	706,570.00	696,188.00	696,188.00	696,188.06	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-YTO/FMIN2017/17, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:706570.15, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1216419/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
Destino del Gasto

FONDO PARA FRONTERAS
Destino del Gasto 3er Trimestre

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS171703009 57621	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Construcción De Paradero En La Localidad De El Triunfo - 7496694 - 7036	3	Baja California Sur	3	La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	7036	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.804544; -110.107947), lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2017	31-12-2017	1,000,000.00	999,906.00	995,596.00	995,596.00	995,596.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FPRO20170 4/17, contratista:JESUS ARTURO RAMIREZ Y ALLE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:999906.54, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1097138}/proyecto_FIN, 1097138}/proyecto_INICIO, 1097138}/proyecto_FIN, 1097138}/proyecto_PROCESO, 1097138}/proyecto_FIN, 1097138}/proyecto_INICIO, 1097138}/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 58899	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Rehabilitación De Parque Publico En El Poblado De San Pedro - 7496651 - 7035	3	Baja California Sur	3	La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	7035	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.925714; -110.262642), lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2017	31-12-2017	1,500,000.00	1,499,913.00	1,493,447.00	1,493,447.00	1,493,447.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FPRO20170 5/17, contratista:CONSTRUCTORA KANAI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1499913.07, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1092663}/proyecto_INICIO, 1092663}/proyecto_PROCESO, 1092663}/proyecto_FIN, 1092663}/proyecto_PROCESO, 1092663}/proyecto_INICIO, 1092663}/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 59357	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Suministro Y Construcción De Paraderos Para El Transporte Urbano En La Cat. De La Paz, B.C.S. - 7974199 - 7171	3	Baja California Sur	3	La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	7171	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(BLVD. FORJADORES E/BLCONCEPCION Y B. ASUNCION; 24.116845; -110.311556) (BLVD. FORJADORES E/SIERRA LA VICTORIA Y CONSTITUYE; 24.114576; -110.311453) (BLVD. FORJADORES E/ BLVD. UNIVERSITARIO ; 24.098839; -110.311734) (BLVD. FORJADORES E/C. GILBERTO ARIR, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2017	31-12-2017	1,500,000.00	1,497,927.00	1,491,471.00	1,491,471.00	1,491,471.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FPRO20170 1/17, contratista:IVN BETANCOURT GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1497927.73, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1093101}/proyecto_FIN, 1093101}/proyecto_PROCESO, 1093101}/proyecto_FIN, 1093101}/proyecto_INICIO, 1093101}/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 57622	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Construcción De Parque Con Alumbrado Público En La Localidad Melitón Albañez Domínguez (Segunda Etapa) - 7496820 - 7037	3	Baja California Sur	3	La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	7037	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.660017; -110.420757), lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2017	31-12-2017	2,000,000.00	1,993,758.00	1,985,164.00	1,985,164.00	1,985,164.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FPRO20170 3/17, contratista:GIOVANNI ALBERTO HIGUERA PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1993758.55, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1091386}/proyecto_PROCESO, 1091386}/proyecto_FIN, 1091386}/proyecto_INICIO, 1091386}/proyecto_PROCESO, 1091386}/proyecto_FIN, 1091386}/proyecto_INICIO, 1091386}/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 58452	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Construcción De Parque Público En General Juan Domínguez Cota - 7496883 - 7038	3	Baja California Sur	3	La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	7038	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.973989; -109.930405) (23.971541; -109.931413), lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2017	31-12-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	1,984,689.00	1,984,689.00	1,984,689.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FPRO20170 2/17, contratista:ELOY RUIZ DURAZO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1997089.51, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1092246}/proyecto_INICIO, 1092246}/proyecto_FIN, 1092246}/proyecto_PROCESO, 1092246}/proyecto_FIN, 1092246}/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704010 41781	Proyecto de inversión	2,269,662.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269662.0, modificado:2269662.0}}	Construcción De Parque Público "El Pescador" Ubicado En El Municipio De La Paz, B.C.S. - 8260701	3	Baja California Sur	3	La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	575	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(24.101897; -110.32537), lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2017	31-12-2017	2,269,662.00	2,265,470.00	2,255,705.00	2,255,705.00	2,255,705.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FPRO20170 6/17, contratista:CONSTRUCCIONES MTN S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2265470.17, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1176861}/proyecto_INICIO, 1176861}/proyecto_PROCESO, 1176861}/proyecto_FIN, 1176861}/proyecto_PROCESO, 1176861}/proyecto_FIN, 1176861}/proyecto_PROCESO, 1176861}/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS161603007 48758	Proyecto de inversión	213,328.00	(FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050720.0, modificado:0.0}, FI2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108256.0, modificado:318400.0})	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Col La Pitahaya Misiones La Paz - 274054	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	274054	N	0	0	32	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 4TA CALLE ESTE-OESTE AMPLIACION LA PITAHAYA INTERIOR SN COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PRIMER CALLE, lon:-110.324896, lat:24.079185443}}	29-11-2016	31-12-2016	318,400.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(852886/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48755	Proyecto de inversión	124,888.00	(FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61512.0, modificado:0.0}, FI2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63376.0, modificado:186400.0})	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Col Jardin Parte Regularizada La Paz - 273992	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	273992	N	0	0	16	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DOS A INTERIOR SN COLONIA JIRICO, 23084 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO, FRENTE A COLONIA TABACHINES POR 8, lon:-110.3090938, lat:24.06910105}}	29-11-2016	31-12-2016	186,400.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(852883/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48762	Proyecto de inversión	10,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0})	Instalación De Huertos Comunitarios La Paz Col Villas De Guadalupe - 270800	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	270800	N	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SAN BERNABE Y CALLE ARROYO EL POJILI, lon:-110.267283, lat:24.160587713}}	28-11-2016	31-12-2016	10,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(852890/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48795	Proyecto de inversión	10,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0})	Instalación De Huertos Comunitarios Colonia Lagunitas - 325324	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	325324	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO EL POJILLO INTERIOR SN COLONIA LA GUNITAS, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIO PAYALOAPAN Y , SIGUIENDO LA CALL, lon:-110.2603992, lat:24.16610246}}	01-12-2016	31-12-2016	10,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(852918/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48749	Acción	100,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0})	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion A Servidores Publicos - 358343	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	358343	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-10-2016	16-11-2016	100,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(852877/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602006 90601	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0})	Rehabilitación De Caminos Rurales - 113157	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	113157	N	0	0	4,500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO LOS PLANES, 23200 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINOS VECINALES Y CAMINO CAMINOS VECINALES, CAMINO CAMINOS VECINALES CAMINOS VECINALES DE SAN JUAN DE LOS PLANES QUE CONECTAN DE LOCALIDA, lon:-109.9311442, lat:23.969932196}}	21-07-2016	31-12-2016	1,000,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(792168/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602006 90602	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0})	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Loma Obrera - 112569	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	112569	N	0	0	1,000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NORTE INTERIOR 0 0 COLONIA V ALLE DE LAS VINDRAMAS, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE MONTERREY, NINGUNO NINGUNO EN PARTE SUPERIOR DE LA COLONIA LOMA OBRERA , lon:-110.276186, lat:24.1506984}}	19-09-2016	31-12-2016	1,000,000.00	997,627.00	962,893.00	962,893.00	962,893.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/FIUF2016/15 /16, contratista:PABLO CESAR LABARILLO ORTEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:997626.74, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(792169/proyecto_PROCESO, 792169/proyecto_INICIO, 792169/proyecto_PROCESO, 792169/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48820	Proyecto de inversión	1,040,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0})	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Valle Perdido San Antonio - 320316	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	320316	N	0	0	52	{meta1: {unidad_medida:Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:915, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILOMETRO 45 + 400 PUEBLO EL VALLE PERDIDO EL TRIUNFO, 23511 EL V ALLE PERDIDO, LA PAZ BA, lon:-110.129108, lat:23.696719}}	01-11-2016	31-12-2016	1,040,000.00	1,040,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A YTO/FIUF2016/12 /16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT Y ELIS MURILLO, convocante:A YUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	(852948/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602007 17766	Proyecto de inversión	1,058,313.81	(FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058313.81, modificado:1058313.0})	Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 114760	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	114760	N	0	0	600	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO LOS PLANES, 23200 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO, CAMINO CAMINO VECINAL ASENTAMIENTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS PLANES, lon:-109.9389977, lat:23.973988}}	22-09-2016	31-12-2016	1,058,313.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(819333/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602007 12503	Proyecto de inversión	1,082,951.25	(FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082951.25, modificado:1082951.0})	Construcción De Planta Potabilizadora De Agua En El Poblado El Triunfo - 112418	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS	112418	N	0	0	414	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:911, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO EL TRIUNFO, 23210 EL TRIUNFO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AL FINAL DE LA CALLE GRAL. M. MARQUEZ DE LEÓN ADJUNTO AL POZO DE AGUA A UN COSTADO DE ARROYO, lon:-110.1111828, lat:23.8038715}}	29-07-2016	31-12-2016	1,082,951.00	1,082,951.00	1,078,947.00	1,078,947.00	1,078,947.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-06-16, contratista:JORGE ALEJANDRO DEL ANGEL GARCIA, convocante:A YUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:1082951.25, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(814070/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602007 07188	Proyecto de inversión	1,200,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0})	Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 114553	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	114553	N	0	0	280	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:766, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONIO, 23200 SAN ANÉONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO, CAMINO CAMINO VECINAL ASENTAMIENTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, lon:-110.0605447, lat:23.8082558}}	27-09-2016	31-12-2016	1,200,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(808755/proyecto_INICIO, 808755/proyecto_FIN, 808755/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602006 90603	Proyecto de inversión	1,299,246.64	(FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299246.64, modificado:1299247.0})	Ampliación De Red De Alcantarillado En Las Colonia La Pitahaya 4to Etapa - 84696	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS	84696	N	0	0	112	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ARENITA INTERIOR 0 0 COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE COQUINA Y CALLE SAN MIGUELITO, CALLE EMMITIA SE UBICA EN LA SUPER MANZANA UNICA DE LA COLONIA LA PITAHA YA , lon:-110.3222389, lat:24.07173298}}	22-07-2016	30-12-2016	1,299,247.00	1,275,161.00	1,269,664.00	1,269,664.00	1,269,664.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-02-16, contratista:JORGE EDGAR CASTRO MURILLO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1275160.75, importe_modificado:1275160.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(792170/proyecto_PROCESO, 792170/proyecto_INICIO, 792170/proyecto_PROCESO, 792170/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602007 23360	Proyecto de inversión	1,314,019.10	(FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314019.1, modificado:1314019.0})	Construcción De Red De Alcantarillado Col Las Flores El Centenario - 84742	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS	84742	N	0	0	297	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE DÉCIMA QUINTA INTERIOR 0 0 COLONIA EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PALO DE ARCO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE DÉCIMA CUARTA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA AMPLIACIÓN DENOMINADA COLONIA LAS FLORES EL CENTENAR, lon:-110.4376664, lat:24.1109869}}	28-07-2016	30-12-2016	1,314,019.00	1,308,355.00	1,308,355.00	1,308,355.00	1,308,355.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-03-16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1305746.64, importe_modificado:1305746.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(824927/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS161603007 48812	Proyecto de inversión	13,364.20	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13364.2, modificado:13364.0}}	Suministro De Material Y Equipo Pecuaria - 363542	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	363542	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1040, direccion:CAMINO TRAMO TODOS SANTOS - LAS PLAYITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 PUEBLO LAS PLAYITAS, 23302 LAS PLAYITAS, LA PAZ BA JA CALIFORNIA SUR EN, lon:-110.2951236, lat:24.0966667}}	01-11-2016	31-12-2016	13,364.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852940/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48757	Proyecto de inversión	141,171.20	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141171.2, modificado:141171.0}}	Suministro De Material Y Equipo Pecuaria Santa Rita Delegacion Los Dolores El Caporal - 363533	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	363533	N	0	0	104	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 154 + 00 PUEBLO SANTA RITA, 23251 SANTA RITA, LA PAZ BA JA CALIFORNIA SUR EN, lon:-111.4657503, lat:24.5916306481}}	01-11-2016	31-12-2016	141,171.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852865/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48744	Acción	144,499.58	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144499.58, modificado:144500.0}}	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 365157	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	365157	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.1422222}}	01-01-2016	31-12-2016	144,500.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852872/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48821	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	Instalacion De Huertos Comunitarios En Valle Perdido El Triunfo San Antonio - 309298	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	309298	N	0	0	120	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:915, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 49 + 300 PUEBLO EL VALLE PERDIDO, 23511 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ BA JA CALIFORN, lon:-110.1227547, lat:23.6968134}}	02-12-2016	31-12-2016	150,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852949/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48817	Proyecto de inversión	153,858.78	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153858.78, modificado:153859.0}}	Suministro De Equipo Agricola Texcalama Todos Santos - 361274	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	361274	N	0	0	80	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:895, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 92 + 500 PUEBLO TEXCALAMA TODOS SANTOS, 23300 TEXCALA MA, LA PAZ BA JA CALIFORNIA S, lon:-110.0600091, lat:23.4666667}}	07-11-2016	31-12-2016	153,859.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852945/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48751	Proyecto de inversión	158,375.70	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158375.7, modificado:158375.0}}	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Villa De Guadalupe Calle San Ramon - 321557	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	321557	N	0	0	40	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAMON NONATO INTERIOR SN COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 23038 LA PAZ, LA PAZ BA JA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLEJON CALLEJON, lon:-110.2642946, lat:24.1562901}}	14-12-2016	31-12-2016	158,375.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852879/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48735	Proyecto de inversión	160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	Construccion De Cuarto Adicional Rural San Evaristo - 311964	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	V.Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	311964	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:V.Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:778, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE LA COSTA - SAN EVARISTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 700 PUEBLO SAN EVARISTO, 23143 SAN EVARISTO, LA PAZ BA JA CALIFORNIA, lon:-110.7095937, lat:24.9108113}}	01-11-2016	31-12-2016	160,000.00	160,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATIO/PICD201612/16, contratista:JESUS SALV ADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ BCS., monto:5910685.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:V.Vivienda, avance:0.0}}	{852863/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48799	Proyecto de inversión	160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona De San Pedro - 289145	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	V.Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	289145	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:V.Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:277, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 12 + 700 PUEBLO SAN PEDRO, 23240 SAN PEDRO, LA PAZ BA JA CALIFORNIA SUR ENTRE CA., lon:-110.2653387, lat:24.1666667}}	06-12-2016	31-12-2016	160,000.00	160,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATIO/PICS201612/16, contratista:JESUS SALV ADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ BCS., monto:5910685.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:V.Vivienda, avance:0.0}}	{852927/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48801	Proyecto de inversión	160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Agua Amarga San Pedro Mexico - 292230	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	V.Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	292230	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:V.Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:336, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 47 + 700 PUEBLO AGUA AMARGA, 23234 AGUA AMARGA, LA PAZ BA JA CALIFORNIA SUR ENTRE C, lon:-109.9004013, lat:23.7666667}}	07-12-2016	31-12-2016	160,000.00	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATIO/PICS201612/16, contratista:JESUS SALV ADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:5910685.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:V.Vivienda, avance:0.0}}	{852929/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48823	Proyecto de inversión	160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	Construccion De Cuarto Adicional Rural El Ancon - 319708	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	V.Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	319708	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:V.Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1050, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 25 + 900 PUEBLO EL ANCÓN, 23243 EL ANCÓN, LA PAZ BA JA CALIFORNIA SUR ENTRE CA MINO, lon:-110.0978408, lat:24.0138854461}}	01-11-2016	31-12-2016	160,000.00	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATIO/PICD201612/16, contratista:JESUS SALV ADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:5910685.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:V.Vivienda, avance:0.0}}	{852951/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48818	Proyecto de inversión	169,045.18	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169045.18, modificado:169045.0}}	Suministro De Equipo Agricola Delegacion San Antonio Valle Perdido El Triunfo - 360764	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	360764	N	0	0	108	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:915, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 49 + 600 PUEBLO EL TRIUNFO Y ALLE PERDIDO SA N ANTONIO, 23210 EL VALLE PERDIDO, lon:-110.1231128, lat:23.6975622}}	09-11-2016	31-12-2016	169,045.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852946/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48826	Proyecto de inversión	170,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}}	Instalacion De Huertos Comunitarios En La Matanza Y Zonas Aledañas - 309351	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	309351	N	0	0	136	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1116, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 107 + 000 PUEBLO LA MATANZA, 23302 LA MATANZA, LA PAZ BA JA CALIFORNIA SUR ENTRE, lon:-110.1037987, lat:23.2383858881}}	01-12-2016	31-12-2016	170,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852954/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48759	Proyecto de inversión	354,765.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180030.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174735.0, modificado:329500.0}}	Introduccion De Red De Distribucion Electrica Col Las Praderas La Paz - 273788	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	273788	N	0	0	56	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 20A CALLE DE NORTE A SUR LAS PRADERAS SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA LAS PRADERAS, 23085 LA PAZ, LA PAZ BA JA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 18R CA, lon:-110.3425635, lat:24.0915139}}	29-11-2016	31-12-2016	529,500.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852887/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48748	Acción	187,447.72	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187447.72, modificado:187448.0}}	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 358477	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	358477	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODEM ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.1422222}}	13-10-2016	31-12-2016	187,448.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{852876/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48797	Proyecto de inversión	192,257.43	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192257.43, modificado:192257.0}}	Red De Distribucion Electrica El Centenario Calle Mezquite - 321684	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	321684	N	0	0	52	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:892, direccion:CALLE MEZQUITE INTERIOR SN COLONIA EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BA JA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE C Y CALLE CALLE D, CALLE BIZNAGA, lon:-110.422947, lat:24.0972446}}	14-12-2016	31-12-2016	192,257.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852925/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48793	Proyecto de inversión	19,421.40	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19421.4, modificado:19421.0}}	Suministro De Material Y Equipo Pecuaria Cabecera Municipal El Centenario Conquista Agraria - 363054	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	363054	N	0	0	12	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:892, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 18 + 0 PUEBLO EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BA JA CALIFORNIA SUR, lon:-110.4786422, lat:24.0973844}}	01-11-2016	31-12-2016	19,421.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852921/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48794	Proyecto de inversión	201,465.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201465.0, modificado:201465.0}}	Suministro De Equipo Agricola Cabecera Municipal Centenario Conquista Agraria - 359988	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	359988	N	0	0	60	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:892, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 18 + 00 PUEBLO CENTENARIO CONQUISTA AGR, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BA JA CA, lon:-110.4396751, lat:24.1020709}}	01-11-2016	31-12-2016	201,465.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852922/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS161603007 48721	Proyecto de inversión	21,646.70	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21646.7, modificado:21647.0})	Suministro De Material Y Equipo Pecuario La Trinidad El Cantiel - 362575	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	362575	N	0	0	16	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 49 + 900 PUEBLO EL CARRIZAL, 23250 EL CARRIZAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE, lon:-110.314018, lat:23.7905842}}	01-11-2016	31-12-2016	21,647.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{fil52849/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48750	Acción	236,500.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236500.0, modificado:236500.0})	Adquisicion De Equipos De Computo E Impresion - 358150	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	358150	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-09-2016	31-12-2016	236,500.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{fil52878/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602007 07190	Proyecto de inversión	24,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0})	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para Los Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 114801	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	114801	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-08-2016	31-12-2016	24,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{fil68757/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48813	Proyecto de inversión	240,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0})	Construccion De Cuarto Adicional Rural El Sargento - 291158	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	291158	N	0	0	12	{meta1: {unidad_medida:Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 36 + 300 PUEBLO EL SARGENTO, 23022 EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C, lon:-109.9935698,}	07-12-2016	31-12-2016	240,000.00	240,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/FIDD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:591068.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{fil52941/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48740	Acción	25,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0})	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 364706	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	364706	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2016	31-12-2016	25,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{fil52868/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48742	Acción	25,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0})	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 364841	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	364841	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2016	31-12-2016	25,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{fil52870/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48753	Proyecto de inversión	25,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0})	Instalacion De Huertos Comunitarios En Colonia Guadalupe Victoria - 309696	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	309696	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE:JON REPUBLICA Y , CALLE:PABLO GONZALEZ RIN, lon:-110.2790281, lat:24.1549663}}	01-12-2016	31-12-2016	25,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{fil52881/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48795	Proyecto de inversión	25,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0})	Instalacion De Huertos Comunitarios En El Centenario Reforma Agraria Dos - 309582	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	309582	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:592, direccion:CALLE CARRETERA TRANSPENINSULAR BARRIO EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL SUR Y , POR LA, lon:-110.440705, lat:24.10259852}}	01-12-2016	31-12-2016	25,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{fil52923/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48819	Proyecto de inversión	251,242.10	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251242.1, modificado:251242.0})	Suministro De Material Y Equipo Pecuario El Valle Perdido El Triunfo - 362309	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	362309	N	0	0	184	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:915, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 46 + 400 PROLONGACION EL VALLE PERDIDO, 23511 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ BAJA CA, lon:-110.1265412,}	01-11-2016	31-12-2016	251,242.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{fil52947/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48938	Proyecto de inversión	262,660.52	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262660.52, modificado:262661.0})	Suministro De Equipo Agricola Santa Rita Delegacion Los Dolores - 360327	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	360327	N	0	0	124	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 154 + 00 PUEBLO SANTA RITA, 23251 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN, lon:-111.4629732, lat:24.9112229416}	08-11-2016	31-12-2016	262,661.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{fil52866/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48722	Proyecto de inversión	27,453.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27453.0, modificado:27453.0})	Suministro De Equipo Agricola El Cantiel - 360912	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	360912	N	0	0	12	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 35 + 00 PUEBLO EL CARRIZAL, 23250 EL CARRIZAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE, lon:-110.3132026, lat:23.7852455}}	09-11-2016	31-12-2016	27,453.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{fil52850/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48750	Proyecto de inversión	27,590.30	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27590.3, modificado:27590.0})	Suministro De Material Y Equipo Pecuario San Blas Los Divisaderos - 362879	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	362879	N	0	0	40	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO KM 34.6 LA PAZ SAN JOSE DEL CABO - LOS DIV.DIADEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 PUEBLO LOS DIV.DIADEROS, 23233 LOS DIVISADEROS, LA, lon:-110.1420487, lat:23.8929021}}	01-11-2016	31-12-2016	27,590.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{fil52858/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48725	Proyecto de inversión	28,629.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28629.0, modificado:28629.0})	Suministro De Equipo Agricola El Coro Los Barriles - 361471	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	361471	N	0	0	12	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:487, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 00 PUEBLO EL CORO, 23333 EL CORO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALL, lon:-109.7701927, lat:23.6415501}}	08-11-2016	31-12-2016	28,629.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{fil52853/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602007 12502	Proyecto de inversión	30,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0})	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 114819	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	114819	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	29-07-2016	31-12-2016	30,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{fil14069/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48734	Proyecto de inversión	30,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0})	Instalacion De Huertos Comunitarios En San Pedro De La Presa - 308521	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	308521	N	0	0	24	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:687, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 122 + 000 PUEBLO SAN PEDRO DE LA PRESA, 00000 SAN PEDRO DE LA PRESA, LA PAZ, lon:-110.9937509, lat:24.8479461}}	13-12-2016	31-12-2016	30,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{fil52862/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48792	Proyecto de inversión	30,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0})	Instalacion De Huertos Comunitarios En Todos Santos - 309496	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	309496	N	0	0	24	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA LA PAZ TODOS SANTOS INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 00000 TODOS SANTOS, LA PAZ BA JA CALIFORNIA SUR ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO TODOS S, lon:-110.2146693, lat:23.4600753}}	01-12-2016	31-12-2016	30,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{fil52920/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602007 01580	Proyecto de inversión	300,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0})	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Agustín Olachea - 112650	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	112650	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON DE ACCESO 2 INTERIOR 0 0 COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE NORTE, CALLE MÉXICO SE UBICA EN LA COLONIA AGUSTÍN OLACHEA PARTE DE ARROYO INTERMEDIO,, lon:-110.2910387, lat:24.1645263}}	14-10-2016	31-12-2016	300,000.00	298,688.00	294,306.00	294,306.00	263,335.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/FIUR201616/16, contratista:JESUS ANTONIO RAMIREZ VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:298687.68, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{fil03147/proyecto_INICIO, fil03147/proyecto_FIN, fil03147/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS161603007 48741	Acción	30,500.00	{fff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30500.0, modificado:30500.0}}	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para Los Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 364990	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	364990	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-07-2016	15-12-2016	30,500.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{852869/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48825	Proyecto de inversión	327,448.90	{fff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327448.9, modificado:327449.0}}	Suministro De Material Y Equipo Pecuario La Matanza Ellas Calles - 362687	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	362687	N	0	0	228	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 175 + 00 PUEBLO LA MATANZA, 23302 LA MATANZA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C, lon:-110.1122384, [illegible]}	11-11-2016	31-12-2016	327,449.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852953/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48739	Proyecto de inversión	35,000.00	{fff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}	Instalacion De Huertos Comunitarios En Santa Rita - 308979	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	308979	N	0	0	28	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 152 + 00 PUEBLO SANTA RITA, 23130 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN, lon:-111.4638361, lat:24.3912794}}	13-12-2016	31-12-2016	35,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852867/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602007 23359	Proyecto de inversión	3,540,488.87	{fff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540488.87, modificado:3540489.0}}	Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calafia Primera Etapa - 84496	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS	84496	N	0	0	269	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CHIJERA INTERIOR 0 0 COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REINA Y CALLE YUIJI, CALLE REYNA CALAFIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA CALAFIA DONDE SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-110.2852718, lat:24.0211685}}	29-07-2016	30-12-2016	3,540,489.00	3,540,489.00	3,525,228.00	3,525,228.00	3,302,879.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-01-16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:3317177.19, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{824926/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602006 90605	Proyecto de inversión	35,921.58	{fff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35921.58, modificado:35922.0}}	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para Los Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 114841	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	114841	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-08-2016	31-12-2016	35,922.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{792172/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48816	Proyecto de inversión	39,471.90	{fff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39471.9, modificado:39472.0}}	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Texcalama - 363167	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	363167	N	0	0	44	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:895, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 95 + 800 PUEBLO TEXCALAMA, 23310 TEXCALAMA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAM, lon:-110.043044, lat:23.4506619}}	01-11-2016	31-12-2016	39,472.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852944/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48745	Acción	40,000.00	{fff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}	Adquisicion De Sistema Portatil De Audio - 358847	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	358847	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PROGRAM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-11-2016	15-12-2016	40,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{852873/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48886	Proyecto de inversión	400,000.00	{fff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Kilometro Cuarenta Las Planes - 320216	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	320216	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2723, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 00 PUEBLO GIRAL, JUAN DOMINGUEZ COTA, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNI, lon:-109.9423519, lat:23.9737267}}	01-11-2016	31-12-2016	400,000.00	400,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{853014/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48822	Proyecto de inversión	424,848.31	{fff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424848.31, modificado:424848.0}}	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica La Ventana - 325052	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	325052	N	0	0	48	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:920, direccion:CERRADA CALLE CERRADA SIN NOMBRE PUEBLO LA VENTANA, 23232 LA VENTANA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CARRETERA CORREDOR ISLA CERRALVO Y , POR L, lon:-109.9950677, lat:24.0522187}}	14-12-2016	31-12-2016	424,848.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852950/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48743	Acción	433,500.00	{fff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433500.0, modificado:433500.0}}	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 364784	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	364784	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2016	31-12-2016	433,500.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852871/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48752	Proyecto de inversión	441,243.96	{fff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441243.96, modificado:441244.0}}	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Col Marquez De Leon Calle Pedro Cadena - 321340	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	321340	N	0	0	28	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO CADENA O ISLA SANTA INES INTERIOR SN COLONIA MARQUEZ DE LEON, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE C CALLE 6 Y CALLE CALLE, lon:-110.2637598, lat:24.1429413}}	14-12-2016	31-12-2016	441,244.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852880/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602006 90604	Proyecto de inversión	442,332.00	{fff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442332.0, modificado:442332.0}}	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Pitahaya 4to Etapa - 112248	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS	112248	N	0	0	115	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ARENITA INTERIOR 0 0 COLONIA LA PITAHAYA., 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 4, CALLE BAJATITA CUARTA ETAPA DE LA COLONIA LA PITAHAYA , lon:-110.3208975, lat:24.0703564}}	16-08-2016	31-12-2016	442,332.00	440,258.00	440,258.00	440,258.00	440,258.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-05-16, contratista:ARTURO VALADEZ PLASCENCIA , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:440258.4, importe_modificado:440258.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{792171/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48887	Proyecto de inversión	45,000.00	{fff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}}	Instalacion De Huertos Comunitarios En Juan Dominguez Cota Km Cuarenta - 309273	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	309273	N	0	0	36	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2723, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 00 PUEBLO KILÓMETRO 40 JUAN DOMINGUEZ COTA, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CA, lon:-109.9594536, lat:23.9733465}}	06-12-2016	31-12-2016	45,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{853015/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48888	Proyecto de inversión	480,000.00	{fff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Progreso - 288128	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	288128	N	0	0	24	{meta1: {unidad_medida:Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2905, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 35 + 00 PUEBLO EL PROGRESO, 00000 EL PROGRESO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E, lon:-110.698741, lat:23.8304581}}	06-12-2016	31-12-2016	480,000.00	480,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{853016/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48720	Proyecto de inversión	5,000.00	{fff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}}	Instalación De Huertos Comunitarios El Caporullo - 270595	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	270595	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:432, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA PAZ - PICHILINGUE KILÓMETRO 4 + 100 RANCHO EL CAJONCITO, 00000 EL CAJONCITO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C, lon:-110.211994, [illegible]}	28-11-2016	31-12-2016	5,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852848/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48726	Proyecto de inversión	5,000.00	{fff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}}	Instalacion De Huertos Comunitarios En El Coro - 309186	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	309186	N	0	0	4	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:487, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 00 RANCHERIA EL CORO, 23333 EL CORO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C, lon:-109.7691627, [illegible]}	13-12-2016	31-12-2016	5,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852854/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48728	Proyecto de inversión	5,000.00	{fff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}}	Instalacion De Huertos Comunitarios En El Corral Falso - 309139	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	309139	N	0	0	4	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:488, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 00 RANCHERIA EL CORRAL FALSO, 23333 EL CORRAL FALSO, LA PAZ BAJA CALIFOR, lon:-109.7615305, [illegible]}	13-12-2016	31-12-2016	5,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852856/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS161603007 48754	Proyecto de inversión	5,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0})	Instalacion De Huertos Comunitarios En La Fortuna - 309618	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	309618	N	0	0	4	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE INTERIOR SN COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , lon:-110.2594043, [illegible]}	01-12-2016	31-12-2016	5,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852882/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48761	Proyecto de inversión	5,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0})	Instalación De Huertos Comunitarios La Paz Col Agustín Olachea - 270832	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	270832	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE INTERIOR SN COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLEJÓN SAN JUAN, CALLE FON DA BAS, lon:-110.285635, lat:24.164591833}	28-11-2016	31-12-2016	5,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852889/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48800	Proyecto de inversión	5,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0})	Instalación De Huertos Comunitarios San Pedro - 325223	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	325223	N	0	0	4	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:277, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 22 + 400 PUEBLO SAN PEDRO, 23240 SAN PEDRO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAM, lon:-110.2655962, [illegible]}	01-12-2016	31-12-2016	5,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852928/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48824	Proyecto de inversión	5,219.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5219.0, modificado:5219.0})	Suministro De Equipo Agricola Plufaroo Elias Calles La Matanza - 360541	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	360541	N	0	0	4	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:116, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 106 + 000 PUEBLO ELIAS CALLES, 23302 LA MATANZA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTR, lon:-110.1012521, lat:23.2371240}	09-11-2016	31-12-2016	5,219.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852952/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602007 17767	Proyecto de inversión	55,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0})	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 114796	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	114796	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}	01-08-2016	31-12-2016	55,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{819334/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48885	Proyecto de inversión	55,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0})	Instalación De Huertos Comunitarios Los Planes Km Cuarenta - 370238	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	370238	N	0	0	44	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2723, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 800 PUEBLO KM 40 LOS PLANES, 23250 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E, lon:-109.9681646, lat:23.975235333}	25-11-2016	31-12-2016	55,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{853011/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602006 96078	Proyecto de inversión	60,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0})	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 114777	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	114777	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}	01-04-2016	31-12-2016	60,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{797645/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602007 12501	Proyecto de inversión	6,000,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0})	Ampliación De Vivienda En Zona Urbana Reciamara Baño - 84878	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	84878	N	0	0	338	{meta1: {unidad_medida:Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS INTERIOR 0 0 COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CAMPECHE, CALLE CHIAPAS PEGADO AL CERRO EN LO QUE SE CONSIDERA AMPLIACIÓN AGUSTÍN OLACHEA, , lon:-110.2862895, lat:24.163808743}	28-07-2016	30-12-2016	6,000,000.00	5,942,796.00	5,783,240.00	5,783,240.00	5,540,409.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIDZ001613 /16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERS Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ B.C.S., monto:5942795.92, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{814068/proyecto_INICIO, 814068/proyecto_FIN, 814068/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602007 07189	Proyecto de inversión	637,665.03	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637665.03, modificado:637665.03})	Ampliación De La Red De Alcantarillado En Ampliación Navarro Rubio - 112324	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS	112324	N	0	0	149	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. DIEGUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN ANTONIO NAVARRO RUBIO, 23026 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN Y CALLE ORANTE, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN NAVARRO RUBIO, lon:-110.2851256, lat:24.164246619}	24-08-2016	31-12-2016	637,665.00	636,522.00	634,916.00	634,916.00	592,096.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-04-16, contratista:ALFREDO PRECIADO SANCHEZ , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:636521.66, importe_modificado:636521.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{808756/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48727	Proyecto de inversión	640,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0})	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Coral Palos Los Barriles - 312434	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	312434	N	0	0	32	{meta1: {unidad_medida:Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:488, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSÉ DEL CABO KILÓMETRO 106 + 000 PUEBLO EL CORRAL FALSO, 23333 EL CORRAL FALSO, LA PAZ BAJA CALIFORNI, lon:-109.76148, lat:23.6466795}	01-11-2016	31-12-2016	640,000.00	640,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIDZ001612 /16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ BCS, monto:5910685.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{852855/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48791	Proyecto de inversión	640,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0})	Construccion De Cuarto Adicional Todos Santos - 320475	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	320475	N	0	0	32	{meta1: {unidad_medida:Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA EL JUAN, 23300 TODOS SANTOS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO TODOS SANTOS Y CALLE CA, lon:-110.2145343, lat:23.460257993}	01-11-2016	31-12-2016	640,000.00	640,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIDZ001612 /16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{852919/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48884	Proyecto de inversión	64,518.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64518.0, modificado:64518.0})	Suministro De Material Y Equipo Pescados Los Planes Km Cuarenta - 363676	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	363676	N	0	0	52	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2723, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 800 PUEBLO LOS PLANES KM 40, 23250 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E, lon:-109.9652701, lat:23.974903173}	01-11-2016	31-12-2016	64,518.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{853012/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48746	Acción	65,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0})	Adquisicion De Carpas Para Modulos De Atencion Ciudadana - 358734	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	358734	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PROGRAM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}	01-11-2016	15-12-2016	65,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{852874/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48756	Proyecto de inversión	70,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0})	Instalacion De Huertos Comunitarios En San Isidro El Cardonal - 309217	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	309217	N	0	0	56	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:785, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSÉ DEL CABO KILÓMETRO 103 + 00 PUEBLO SAN ISIDRO EL CARDONAL, 23264 SAN ISIDRO, LA PAZ BAJA CALIFORN, lon:-109.7901624, lat:23.885665413}	13-12-2016	31-12-2016	70,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852864/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48811	Proyecto de inversión	75,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0})	Instalación De Huertos Comunitarios La Matanza Ej El Cardonal - 285260	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	285260	N	0	0	60	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1510, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA TRAIS LA PAZ-C SAN LUCAS - MELITON ALBÁREZ KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO LA MATANZA, 23250 LA MATANZA, LA PAZ, lon:-110.2788817, lat:23.637205635}	05-12-2016	31-12-2016	75,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852939/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48814	Proyecto de inversión	75,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0})	Instalación De Huertos Comunitarios El Sargento - 262541	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	262541	N	0	0	15	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - SAN JUAN DE LOS PLANES KILÓMETRO 35 + 600 PUEBLO EL SARGENTO, 23232 EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA, lon:-109.9955898, lat:24.066521991}	25-11-2016	31-12-2016	75,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{852942/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS161603007 48885	Proyecto de inversión	75,187.76	{FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75187.76, modificado:75188.0}}	Suministro De Equipo Agricola Los Planes Km Cuarenta - 359312	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	359312	N	0	0	48	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2723, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 800 PUEBLO KM 40 LOS PLANES, 23250 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EL, lon:-109.9647551, lat:23.97359227}}	15-11-2016	31-12-2016	75,188.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(853013/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48731	Proyecto de inversión	76,481.76	{FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76481.76, modificado:76482.0}}	Suministro De Equipo Agricola Los Divisaderos San Blas Alvaro Obregon - 361086	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	361086	N	0	0	52	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO LA PAZ - KILOMETRO TREINTA Y CUATRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 400 PUEBLO LOS DIVISADEROS, 23253 LOS DIVISADEROS, LA PAZ BAJA CA, lon:-110.1441087, lat:25.89321669}}	07-11-2016	31-12-2016	76,482.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(852859/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161602006 90606	Proyecto de inversión	80,000.00	{FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 114809	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	114809	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-05-2016	31-12-2016	80,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	(792173/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48729	Proyecto de inversión	80,000.00	{FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	Instalacion De Huertas Comunitarias En La Comedenra San Bartolo - 309051	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	309051	N	0	0	64	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:492, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 85 + 800 PUEBLO SAN BARTOLO, 23100 LOS CORREDEROS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-109.9085487, lat:23.64927125}}	13-12-2016	31-12-2016	80,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(852857/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48815	Proyecto de inversión	80,000.00	{FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	Construccion De Cuarto Adicional Rural Cañada La Leña La Fortuna - 294564	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	V.Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	294564	N	0	0	4	{meta1: {unidad_medida:V.Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2269, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA PAZ - PICHILINGUE KILÓMETRO 14 + 400 RANCHERIA CAÑADA LA LEÑA, 23208 CAÑADA LA LEÑA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-110.2357693, lat:24.26421464}}	08-12-2016	31-12-2016	80,000.00	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FCD2016/12 /16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT Y ELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:5910685.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:V.Vivienda, avance:0.0}}	(852943/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48798	Proyecto de inversión	85,000.00	{FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}}	Instalacion De Huertas Comunitarias En San Fermin - 308682	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	308682	N	0	0	68	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:251, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 109 + 00 PUEBLO SAN FERMIN, 00000 SAN FERMIN, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN, lon:-110.1484237, lat:24.49137822}}	13-12-2016	31-12-2016	85,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(852926/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48719	Proyecto de inversión	880,000.00	{FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:880000.0}}	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Las Animas Las Pocitas - 312701	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	V.Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	312701	N	0	0	44	{meta1: {unidad_medida:V.Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:421, direccion:CAMINO TRAMO KM 122 - LAS ÁNIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 300 PUEBLO LAS ÁNIMAS, 23140 LAS ÁNIMAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO C, lon:-110.9525704, lat:24.84373643}}	01-11-2016	31-12-2016	880,000.00	880,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FCD2016/12 /16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT Y ELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:5910685.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:V.Vivienda, avance:0.0}}	(852847/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48724	Proyecto de inversión	94,125.30	{FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94125.3, modificado:94125.0}}	Suministro De Material Y Equipo Pecuaio El Coro San Bartolo - 363776	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	363776	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:487, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 00 PUEBLO EL CORO, 23533 EL CORO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAME, lon:-109.7770591, lat:23.68302869}}	01-11-2016	31-12-2016	94,125.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(852852/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161603007 48723	Proyecto de inversión	960,000.00	{FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}}	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Carrizal - 312256	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	V.Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	312256	N	0	0	48	{meta1: {unidad_medida:V.Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:438, direccion:CALLE CARRETERA A EL CARRIZAL INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 23250 EL CARRIZAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO A LA TRINIDAD Y CALL, lon:-110.3137256, lat:23.78565004}}	01-11-2016	31-12-2016	960,000.00	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FCD2016/12 /16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT Y ELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:5910685.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:V.Vivienda, avance:0.0}}	(852851/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06495	Proyecto de inversión	455,887.06	{FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455887.06, modificado:455887.0}, FI2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:455887.0}}	Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Poblado Las Breyitas - 188879	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DEL COMISAPAS DE LA PAZ	188879	N	0	0	28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:PUEBLO LAS BREYITAS, 23350 LAS BREYITAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LAS BREYITAS SUBDELEGACION DE LA TRINIDAD D, MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.3158429, lat:23.82816565}}	02-05-2017	29-12-2017	455,887.00	449,112.00	447,176.00	447,176.00	447,176.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAFA-FISM-01-2016-17, contratista:JAI D ALI DOMINGUEZ MACKLIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:4491112.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1032748/proyecto_INICIO, 1032748/proyecto_FIN, 1032748/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 41624	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	Obras De Infraestructura Eléctrica - 20348	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ Y GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	20348	N	0	0	170	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLEJON DE ACCESO COLONIA LAGUNITAS, LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA ARROYO EL PIQUILLO Y , RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LAGUNITAS EJIDO EL CENTENARIO, COLONIA COLA DE BALLENA, lon:-110.2607701, lat:24.16473153}}	15-06-2017	29-12-2017	1,100,000.00	1,095,565.00	1,095,565.00	1,095,565.00	1,095,565.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECIFICO No. SEDESOL-CFE DISTRIBUCION-GOB. EDO. BCS-MUNICIPIO LA PAZ-, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1095565.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(949875/proyecto_INICIO, 949875/proyecto_FIN, 949875/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06480	Proyecto de inversión	131,128.50	{FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131128.5, modificado:131128.0}}	Adquisición De Plotter - 162211	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	162211	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	04-09-2017	31-12-2017	131,128.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	(1032733/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06487	Proyecto de inversión	135,000.00	{FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}}	Adquisición De Equipo De Computo - 114357	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	114357	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-07-2017	29-12-2017	135,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadora, avance:0.0}}	(1032740/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73265	Acción	15,000.02	{FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.02, modificado:15000.0}}	Telefonos - 223396	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	223396	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	17-10-2017	29-12-2017	15,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	(1108345/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06483	Proyecto de inversión	158,000.00	{FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:158000.0}}	Fotocopiadora Multifuncional - 146252	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	146252	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-07-2017	31-12-2017	158,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	(1032736/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73267	Acción	16,000.00	{FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}}	Archiveros - 223242	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	223242	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	17-10-2017	29-12-2017	16,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(1108347/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06474	Proyecto de inversión	16,150.00	{FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16150.0, modificado:16150.0}}	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191121	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	191121	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	24-04-2017	29-12-2017	16,150.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1032727/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73300	Proyecto de inversión	200,000.00	{FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	Obras Complementarias Y Equipamiento Para Comedor Comunitario En El Centenario - 18553	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENEAMIENTOS HUMANOS	18553	N	0	0	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE BA JA CALIFORNIA EJIDO EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MARGUEZ DE LEON Y CALLE BENITO JUAREZ, POBLADO , lon:-110.4135281 , lat:24.10215893}}	11-05-2017	29-12-2017	200,000.00	197,892.00	197,039.00	197,039.00	197,039.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ayto/fiur2017/17 /7, contratista:GUA DALUPE ROJAS ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1978924.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1108380/proyecto_INICIO, 1108380/proyecto_PROCESO, 1108380/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS171701008 41618	Proyecto de inversión	2,036,438.27	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036438.27, modificado:2036438.0})	Ampliacion De Red De Alcantarillado Ampliacion Lomas Obrera - 18333	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANFARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	18333	N	0	0	252	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE CHICAGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA OBRERA, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIV OLUCION INDUSTRIAL Y CALLE FERROCARRILEROS, CALLE FRANCISCO VILLA COL, lon:-110.2780261, lat:24.1542895999}	05-05-2017	31-12-2017	2,036,438.00	2,035,486.00	2,026,712.00	2,026,712.00	2,026,712.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-006-17, contratista:DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:2036486.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(949869/proyecto_INICIO, 949869/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06467	Proyecto de inversión	23,100.00	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23100.0, modificado:23100.0})	32505 Amendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 194157	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	194157	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	24-04-2017	29-12-2017	23,100.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1032720/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73248	Acción	25,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0})	Adquisición De Impresoras - 311790	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	311790	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	04-09-2017	29-12-2017	25,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	(1108528/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06476	Proyecto de inversión	25,100.00	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25100.0, modificado:25100.0})	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191134	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	191134	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	24-04-2017	29-12-2017	25,100.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	(1032729/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73244	Proyecto de inversión	255,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:255000.0})	Ampliación De Vivienda En Zona Rural Ilecamara - 225668	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASEMEAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	225668	N	0	0	12	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:399, direccion:PUEBLO LOS BARRILES, 23330 LOS BARRILES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA LINEA 1 VIVIENDA EN COLONIA DE EL ANCON 1 1 V IV , lon:-109.7124616, lat:23.6801997969}}	18-10-2017	29-12-2017	255,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	(1108524/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06473	Proyecto de inversión	30,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0})	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191055	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASEMEAMIENTOS HUMANOS	191055	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	24-04-2017	29-12-2017	30,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1032726/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73269	Acción	30,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0})	Sillas Secretariales - 224329	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	224329	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	17-10-2017	29-12-2017	30,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	(1108549/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06477	Proyecto de inversión	3,500.00	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0})	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191075	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	191075	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	24-04-2017	29-12-2017	3,500.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	(1032730/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06482	Proyecto de inversión	35,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0})	Adquisición De Laptops - 146085	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	146085	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-07-2017	31-12-2017	35,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadora, avance:0.0}}	(1032735/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06470	Proyecto de inversión	36,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0})	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191087	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	191087	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	24-04-2017	29-12-2017	36,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	(1032725/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 41625	Proyecto de inversión	3,788,817.22	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3788817.22, modificado:3788817.0})	Ampliacion De Red De Agua Potable Colonia Laguna Azul - 17864	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANFARILLADO	17864	N	0	0	613	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO COLONIA LA GUINA AZUL, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO USUMACINTA , CALLE RIO BRAVO COLONIA SITUADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE LA PAZ COIUNDANTE A , lon:-110.2576828, lat:24.1573358469}	03-05-2017	29-12-2017	3,788,817.00	3,788,817.00	3,772,485.00	3,772,485.00	3,772,485.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-003-17, contratista:DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:3757429.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(949876/proyecto_INICIO, 949876/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06493	Proyecto de inversión	3,873,910.71	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3873910.71, modificado:3873911.0})	Ampliacion De Red De Alcantarillado Calafia Segundo Etapa - 18461	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18461	N	0	0	1,076	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AGINGANDU COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE KA TUZ Y CALLE TEDDA , CALLE KADEBB OBRA UBICADA EN LA COLONIA, lon:-110.2854145, lat:24.0221224513}	03-05-2017	31-12-2017	3,873,911.00	3,858,989.00	3,842,355.00	3,842,355.00	3,842,355.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-01-17, contratista:MARIA MONSERRAT CALLEROS ZATA RAIN, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:3859989.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1032746/proyecto_PROCESO, 1032746/proyecto_INICIO, 1032746/proyecto_PROCESO, 1032746/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73270	Acción	4,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0})	Adquisición De Guillotina - 223199	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	223199	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	17-10-2017	29-12-2017	4,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1108530/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73272	Acción	4,000.00	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0})	Enfriador Para Agua - 224231	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	224231	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	17-10-2017	29-12-2017	4,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1108532/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06469	Proyecto de inversión	40,800.00	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40800.0, modificado:40800.0})	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 190974	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	190974	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	24-04-2017	29-12-2017	40,800.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	(1032722/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 41616	Proyecto de inversión	4,131,101.45	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4131101.45, modificado:4131101.0})	Construcción De Red De Alcantarillado Colonia Vista Hermosa - 18414	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANFARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	18414	N	0	0	692	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NORTE COLONIA VISTA HERMOSA, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SANTA ANA, CALLE SANTA JUANA DE ARCO COLONIA A UN COSTADO DE AMPLIA CION LAZARO CARDENAS, lon:-110.2664084, lat:24.1584129469}	05-05-2017	31-12-2017	4,131,101.00	4,102,224.00	4,086,533.00	4,086,533.00	4,006,718.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004-17, contratista:ALEJANDRO CRUZ MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:4094526.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(949867/proyecto_INICIO, 949867/proyecto_PROCESO, 949867/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73259	Proyecto de inversión	419,691.55	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419691.55, modificado:424692.0})	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Guadalupe Victoria - 279128	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DE OOMSAPAS DE LA PAZ	279128	N	0	0	76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE OLACHEA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23020 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, CALLE LEOPO SE ENCUENTRA A LA CALLE CONTIGUA A LA PRIV ADA SALVA DOR, lon:-110.2845327, lat:24.1510102469}	04-10-2017	01-12-2017	424,692.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1108539/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73249	Acción	41,999.98	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41999.98, modificado:42000.0})	Adquisición De Toners - 309071	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	309071	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	17-10-2017	29-12-2017	42,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(1108529/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06468	Proyecto de inversión	43,800.00	(FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43800.0, modificado:43800.0})	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 190869	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	190869	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	24-04-2017	29-12-2017	43,800.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	(1032721/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS171704009 73290	Proyecto de inversión	444,920.77	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444920.77, modificado:444921.0}}	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Colonia Loma Linda - 18522	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18522	N	0	0	163	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARCELO RUBIO COLONIA LOMA LINDA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLEJON COCHIMIES, CALLE FRANCISCO VIL, lon:-110.2820305, lat:24.150820873}}	04-05-2017	29-12-2017	444,921.00	443,248.00	441,338.00	441,338.00	400,678.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-05-17, contratista:JORGE EDGAR CASTRO MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:445248.14, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}	{110837O/proyecto_INICIO, 110837O/proyecto_PROCESO, 110837O/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06484	Proyecto de inversión	4,500.00	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}}	No Break - 143905	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	143905	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-07-2017	31-12-2017	4,500.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{103273T/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06475	Proyecto de inversión	49,200.00	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49200.0, modificado:49200.0}}	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 191106	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	191106	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	24-04-2017	29-12-2017	49,200.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{103272B/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06479	Proyecto de inversión	50,000.00	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	Adquisición De Scanner - 162052	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	162052	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	04-09-2017	31-12-2017	50,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{103273O/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73296	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Ampliación De Red De Alcantarillado Barrio La Esperanza Todos Santos Rcs - 286119	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DE OOMSAPAS DE LA PAZ	286119	N	0	0	508	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE FLORES LOBOS BARRIO LA ESPERANZA, 23300 TODOS SANTOS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FRANCISCO BOJORQUEZ Y IDALY, Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE , lon:-110.2273227, lat:23.439488333}}	04-12-2017	31-12-2017	5,000,000.00	4,990,084.00	4,968,575.00	4,968,575.00	4,968,575.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-009-17, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:4990584.8, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{110837A/proyecto_PROCESO, 110837A/proyecto_INICIO, 110837A/proyecto_FIN, 110837A/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73250	Acción	55,292.00	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55292.0, modificado:55292.0}}	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 311513	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	311513	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	04-04-2017	29-12-2017	55,292.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{110833O/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73247	Proyecto de inversión	576,346.42	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576346.42, modificado:576346.0}}	Rehabilitacion De Caminos Rurales - 21250	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21250	N	0	0	1,350	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:766, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 19 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILOMETRO 41 + 00 RANCHERIA SAN ANTONIO, 23200 SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, LA, lon:-110.057841, lat:23.807274235}}	15-05-2017	29-12-2017	576,346.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{110832T/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73251	Acción	58,000.00	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}}	Cursos De Capacitacion - 308985	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	308985	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	17-10-2017	29-12-2017	58,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{110831O/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73263	Proyecto de inversión	6,375,000.00	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6375000.0, modificado:6375000.0}}	Ampliación De Vivienda En Zona Urbana Recamara Con Baño - 228150	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	228150	N	0	0	300	{meta1: {unidad_medida:Vivienda , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CIUDAD LA PAZ, 23020 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA URBANA 75 ACCIONES DISTRIBUIDAS EN LAS COLONIAS URBANA, lon:-110.2667132, lat:24.138471869}}	20-10-2017	29-12-2017	6,375,000.00	6,373,483.00	6,256,912.00	6,256,912.00	5,828,594.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATIO/FICD2016-13, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:5942796.0, importe_modificado:5942796.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{110834O/proyecto_FIN, 110834O/proyecto_PROCESO, 110834O/proyecto_FIN, 110834O/proyecto_INICIO, 110834O/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73315	Proyecto de inversión	638,940.00	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638940.0, modificado:638940.0}}	Potabilizadora De La Localidad De El Triunfo Segunda Etapa - 18446	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18446	N	0	0	415	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:911, direccion:CALLE ATENTÁMEMEO BARRIO EL TRIUNFO, 23210 EL TRIUNFO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TOPETE, POBLADO SITUADO A 54 KM AL SUR , lon:-110.1080043, lat:23.804127785}}	03-05-2017	29-12-2017	638,940.00	638,731.00	635,977.00	635,977.00	635,977.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-002-17, contratista:JORGE ALEJANDRO DEL ANGEL GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:638730.63, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.75}}	{110839S/proyecto_INICIO, 110839S/proyecto_PROCESO, 110839S/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06472	Proyecto de inversión	7,000.00	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}}	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191052	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENAMIENTOS HUMANOS	191052	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	24-04-2017	29-12-2017	7,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{103272S/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06478	Proyecto de inversión	748,000.00	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748000.0, modificado:748000.0}}	35901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 191157	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	191157	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-02-2017	31-12-2017	748,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{103273I/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06471	Proyecto de inversión	8,000.00	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191065	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENAMIENTOS HUMANOS	191065	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	24-04-2017	29-12-2017	8,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{103272M/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171703009 06485	Proyecto de inversión	8,000.00	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}	Reguladores De Corriente - 143661	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	143661	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	16-05-2017	29-12-2017	8,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{103273B/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73264	Acción	8,000.00	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}	Adquisición De Trituradoras - 223165	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	223165	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	17-10-2017	29-12-2017	8,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{110834N/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73271	Acción	8,000.00	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}	Mesas Plegables - 223295	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	223295	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	17-10-2017	29-12-2017	8,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{110835T/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73266	Acción	80,000.00	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	Adecuación Área De Planeación - 224407	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	224407	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	17-10-2017	29-12-2017	80,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{110834K/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704009 73268	Acción	9,000.00	{fff1: {ccla_recurso:2017, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}}	Sillas Plegables - 223220	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	223220	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	17-10-2017	29-12-2017	9,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{110834B/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181802010 81772	Acción	105,000.00	{fff1: {ccla_recurso:2018, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}}	Computadoras Laptop - 140642	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	140642	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	19-03-2018	31-12-2018	105,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadora, avance:0.0}}	{122015S/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401448 606	Proyecto de inversión	1,337,226.69	{fff1: {ccla_recurso:2018, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337226.69, modificado:1337226.69}}	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE POBLADO CONQUISTA AGRARIA - 380262	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPA	380262	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1980, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE - CONQUISTA AGRARIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + undefined RANCHERIA CONQUISTA AGRARIA, 00000 NCPE CONQUISTA AGRARIA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , DONCELLO CONOCIDO DENTRO D, lon:-110.813005602, lat:25.982962045}}	01-08-2018	31-12-2018	1,337,226.00	1,337,226.00	1,046,418.00	1,046,418.00	1,046,418.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-015-18, contratista:MARIA MONSERRAT CALLERON ZATARAIN, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1337227.0, importe_modificado:1337227.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1449606/proyecto_INICIO, 1449606/proyecto_FIN, 1449606/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181802010 81788	Acción	142,000.00	{fff1: {ccla_recurso:2018, ramo:33, modalidad1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142000.0, modificado:141836.75}}	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 95970	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	95970	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-06-2018	31-12-2018	141,836.00	141,836.00	141,836.00	141,836.00	141,836.0a	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATIO/FIUR2018022 /18, contratista:ANTONIO MEJA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:945823.0, importe_modificado:945823.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{122016Y/proyecto_INICIO, 122016Y/proyecto_PROCESO, 122016Y/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS181802010 81773	Acción	145,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0})	Pbf1er - 140710	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	140710	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	19-03-2018	31-12-2018	145,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	(122015/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401450 845	Proyecto de inversión	1,761,484.66	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761484.66, modificado:1761484.66})	INTERCONEXION A POZO PANTEÓN PERLAS DEL PARAISO LAGUNA AZUL - 383426	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPA	383426	S	137	137	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA COLONIA LA LAGUNITA , 23208 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA INTERCONEXION SE LLEVARA A CABO DESDE COLONIA LAGUNITAS SOBRE CALLE RIO LERMA HASTA LAS INMEDIACIONES DEL PANTEÓN PERLAS DEL PARAÍSO, lon:-110.239614, lat:24.154144553}}	02-05-2018	31-12-2018	1,761,484.66	1,761,484.00	1,611,092.00	1,611,092.00	1,611,092.00	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-014-18, contratista:DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1761485.0, importe_modificado:1761485.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1450845/proyecto_PROCESO, 1450845/proyecto_INICIO, 1450845/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401449 267	Proyecto de inversión	1,797,370.81	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797370.81, modificado:1797370.81})	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA LAGUNITAS - 381123	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPA	381123	S	190	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA LA LAGUNITA , 23208 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LAGUNITAS, lon:-110.24053558, lat:24.163971990}}	02-07-2018	31-12-2018	1,797,370.00	1,797,370.00	1,789,624.00	1,789,624.00	1,789,624.00	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-010-18, contratista:JORGE EDGAR CASTRO MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1797371.0, importe_modificado:1797371.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1449267/proyecto_PROCESO, 1449267/proyecto_INICIO, 1449267/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401451 455	Proyecto de inversión	1,798,707.60	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798707.6, modificado:1798707.6})	SUMINISTRO DE EQUIPO FOTOVOLTAICO - 384166	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	384166	S	180	180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA 00000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DELEGACIONES SAN ANTONIO LOS BARRILES TODOS SANTOS LOS DOLORES, EL CARRIZAL, lon:-111.46541775, lat:24.390571119}}	20-07-2018	31-12-2018	1,798,707.00	1,798,707.00	1,798,707.00	1,798,707.00	1,798,707.00	{cito1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E6-P1-2018, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1798707.6, importe_modificado:1798707.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}	(1451455/proyecto_INICIO, 1451455/proyecto_FIN, 1451455/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401448 708	Proyecto de inversión	194,992.47	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194992.47, modificado:194992.47})	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO BARRIO LA ESTRELLA LOS BARRILES - 380384	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPA	380384	S	173	165	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:348, direccion:COLONIA LOS BARRILES, 23350 LOS ALGODONES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , A FALDAS DEL CERRO BARRIO LA ESTRELLA EN LA LOCALIDAD DE LOS BARRILES, lon:-109.71179906, lat:23.482331555}}	16-04-2018	31-12-2018	194,992.00	194,992.00	176,369.00	176,369.00	176,369.00	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-005-18, contratista:CONSTRUCTORA VAL CARE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:194992.0, importe_modificado:194992.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1448708/proyecto_PROCESO, 1448708/proyecto_INICIO, 1448708/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401451 199	Proyecto de inversión	1,993,524.03	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993524.03, modificado:1993524.03})	SUMINISTRO DE EQUIPO AGRÍCOLA - 383873	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	383873	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 1 RANCHERIA SANTA RITA, 23130 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DELEGACIÓN SAN ANTONIO, DELEGACIÓN LOS BAR, lon:-111.46633538, lat:24.590460041}}	18-04-2018	31-12-2018	1,993,524.00	1,993,524.00	1,993,524.00	1,993,524.00	1,993,524.00	{cito1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E14-2018, contratista:FERNANDO SANCHEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1993524.03, importe_modificado:1993524.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	(1451199/proyecto_INICIO, 1451199/proyecto_PROCESO, 1451199/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401451 300	Proyecto de inversión	1,999,246.08	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999246.08, modificado:1999246.08})	SUMINISTRO DE EQUIPO PECUARIO - 383990	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	383990	S	55	55	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:RANCHERIA , 00000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DELEGACIONES SAN ANTONIO, LOS BARRILES, TODOS SANTOS, LOS DOLORES, EL CARRIZAL, LOS PLANES Y EL SARGENTO, lon:-111.46541775, lat:24.590245411}}	05-06-2018	31-12-2018	1,999,246.00	1,999,246.00	1,999,246.00	1,999,246.00	1,999,246.00	{cito1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E7-2018, contratista:STRATEGICS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1999246.08, importe_modificado:1999246.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}}	(1451300/proyecto_PROCESO, 1451300/proyecto_INICIO, 1451300/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180301300 498	Acción	205,579.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205579.0, modificado:205579.0})	ADECUACIÓN DE PLANEACIÓN - 141937	3	Baja California Sur	3	La Paz		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	141937	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	20-06-2018	31-12-2018	205,579.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(1300498/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181802010 81779	Acción	216,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0})	Computadoras De Escritorio - 140486	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	140486	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	19-03-2018	31-12-2018	216,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadora, avance:0.0}}	(122016/0/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180301300 420	Acción	22,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0})	ARCHIVEROS DE CUATRO GAVETAS - 141700	3	Baja California Sur	3	La Paz		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	141700	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	20-06-2018	31-12-2018	22,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(1300420/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401450 585	Proyecto de inversión	2,393,610.90	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393610.9, modificado:2393610.9})	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA ESPERANZA TODOS SANTOS SEGUNDA ETAPA - 382962	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS	382962	S	258	250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE RAFAEL PEDRAJO BARRIO LA ESPERANZA, 23300 TODOS SANTOS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CALLE DEL HEROE Y , PARTE BAJA DEL CERRO SOBRE CALLE RAFAEL PEDRAJO, lon:-110.22591666, lat:23.457435353}}	01-06-2018	31-12-2018	2,393,610.00	2,393,610.00	2,383,294.00	2,383,294.00	2,383,294.00	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-006-18, contratista:ALEJANDRO CRUZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2393611.0, importe_modificado:2393611.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1450585/proyecto_INICIO, 1450585/proyecto_FIN, 1450585/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401448 417	Proyecto de inversión	2,406,769.32	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406769.32, modificado:2406769.32})	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LAGUNA AZUL SEGUNDA ETAPA - 380035	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPA	380035	S	192	190	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA LAGUNA AZUL, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA LAGUNA AZUL SEGUNDA ETAPA, lon:-110.23643636, lat:24.159924059}}	02-07-2018	31-12-2018	2,406,769.00	2,406,769.00	2,340,764.00	2,340,764.00	2,340,764.00	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-009-18, contratista:EFREN LUIS LOPEZ CASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2406769.0, importe_modificado:2406769.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1448417/proyecto_PROCESO, 1448417/proyecto_INICIO, 1448417/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401448 670	Proyecto de inversión	261,248.82	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261248.82, modificado:261248.82})	REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 380333	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPA	380333	S	35	35	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRIV ADA GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO LA REPOSICIÓN DE TUBERÍA SOBRE LA CALLE PRIV ADA GUADALUPE VICTORIA PARTE ALTA DEL CERRO, lon:-110.28520361, lat:24.152562646}}	02-05-2018	31-12-2018	261,248.00	261,248.00	260,123.00	260,123.00	260,123.00	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-004-18, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV , convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:261249.0, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1448670/proyecto_INICIO, 1448670/proyecto_FIN, 1448670/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401450 952	Proyecto de inversión	2,636,421.49	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636421.49, modificado:2636421.49})	MURO DE CONTENCIÓN COLONIA LOMA OBRERA - 383589	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENIAMIENTOS HUMANOS	383589	S	486	486	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE OBRERO MUNDIAL COLONIA LOMA OBRERA, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CALLE DEMOCRACIA SE CONSTRUIRÁ SOBRE CALLE OBRERO MUNDIAL, lon:-110.27789165, lat:24.151302113}}	03-07-2018	31-12-2018	2,636,421.00	2,636,421.00	2,569,251.00	2,569,251.00	2,569,251.00	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIUR2018J20/18, contratista:PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2636421.0, importe_modificado:2636421.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1450952/proyecto_INICIO, 1450952/proyecto_FIN, 1450952/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401451 006	Proyecto de inversión	2,688,045.37	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688045.37, modificado:2688045.37})	MURO DE CONTENCIÓN COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 383656	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENIAMIENTOS HUMANOS	383656	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA PEGADO AL CERRO, lon:-110.27993083, [illegible]}}	13-06-2018	31-12-2018	2,688,045.00	2,688,045.00	2,513,134.00	2,513,134.00	2,513,134.00	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FIUR2018J21/18, contratista:AGAL ARQUITECTOS SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2688045.0, importe_modificado:2688045.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1451006/proyecto_INICIO, 1451006/proyecto_FIN, 1451006/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS180401450 892	Proyecto de inversión	2,692,876.51	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692876.51, modificado:2692876.51})	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA LA PASIÓN - 385486	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	385486	S	450	450	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIENTE DE LEON COLONIA LA PASIÓN C. 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO POR DIVERSAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA LA PASIÓN, lon:-110.30371974, lat:24.0289965}}	16-05-2018	31-12-2018	2,692,876.00	2,692,876.00	2,628,028.00	2,628,028.00	2,628,028.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIUR201819/18, contratista:GUADALUPE ROJAS JUREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2692877.0, importe_modificado:2692877.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1450892/proyecto_INICIO, 1450892/proyecto_FIN, 1450892/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180301298 599	Proyecto de inversión	2,700,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0})	CASA DE SALUD EN POBLADO CONQUISTA AGRARIA - 57045	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	57045	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:985, direccion:EJIDO CONQUISTA AGRARIA, 0000NCPE CONQUISTA AGRARIA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SURENTRE Y, A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA , lon:-110.8136403?, lat:23.9833341d}}	28-05-2018	30-09-2018	2,700,000.00	2,699,637.00	1,349,819.00	1,349,819.00	1,349,819.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMIN201705/17, contratista:CONSTRUCCION MIN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2705420.92, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1298599/proyecto_INICIO, 1298599/proyecto_FIN, 1298599/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401451 670	Proyecto de inversión	298,282.60	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298282.6, modificado:298282.6})	PERFORACIÓN DE POZO POBLADO CHAMETLA - 384427	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPA	384427	S	247	203	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHAMETLA - CHAMETLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 AMPLIACION CHAMETLA, 23205 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , OBRA EN AMPLIACIÓN CHAMETLA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-110.5743861 , lat:24.0923192}}	02-07-2018	31-12-2018	298,282.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1451670/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401451 357	Proyecto de inversión	2,998,983.32	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998983.32, modificado:2998983.32})	REHABILITACIÓN DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS - 384079	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	V.Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	384079	S	730	730	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:365.0, meta_modificada:365.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:BRECHA TRAMO SANTA RITA - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA , 0000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DELEGACIONES SAN ANTONIO LOS BARRILES TODOS SANTOS LOS DOLORES, EL CARRIZA, lon:-111.4652890? , lat:24.9900307?}}	09-07-2018	31-12-2018	2,998,983.00	2,998,983.00	2,998,983.00	2,998,983.00	2,998,983.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E6-FD-2018, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2998983.32, importe_modificado:2998983.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:365.0}}	{1451357/proyecto_PROCESO, 1451357/proyecto_FIN, 1451357/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180301300 414	Acción	3,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0})	SILLAS PLEGABLES - 141681	3	Baja California Sur	3	La Paz		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	141681	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.1422221}}	20-06-2018	31-12-2018	3,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1300414/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401453 189	Proyecto de inversión	300,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0})	SUMINISTRO DE EQUIPO FOTOVOLTAICOS - 396451	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	V.Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	396451	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:BRECHA TRAMO LAS POCITAS - LA SOLEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 1 RANCHERIA , 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE DISTRIBUIRA EL APOYO EN DIFERENTES RANCHERIAS PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN LOS DOLORES, lon:-110.8159219 , lat:24.8139548}}	27-11-2018	31-12-2018	299,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1453189/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180301300 202	Acción	35,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0})	BATERIA - 141057	3	Baja California Sur	3	La Paz		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	141057	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.1422221}}	19-03-2018	31-12-2018	35,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{1300202/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180301300 294	Acción	35,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0})	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS - 141310	3	Baja California Sur	3	La Paz		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	141310	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.1422221}}	19-03-2018	31-12-2018	35,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1300294/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401416 259	Proyecto de inversión	3,561,421.61	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3561421.61, modificado:3561421.61})	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ROMA - 18240	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPA	18240	S	88	72	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS CIRUELAS COLONIA ROMA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DE LAS CIRUELAS Y CALLE FLORENCIA, CALLE DE LAS BUINAGAS LA CONSTRUCCION SE LLEVARA A CABO EN PARTE DEL CERRO ATRAVESADO, lon:-110.285645, lat:24.1345993}}	02-04-2018	31-10-2018	3,561,421.00	3,561,421.00	3,546,071.00	3,546,071.00	3,546,071.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-011-18, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:3561422.0, importe_modificado:3561422.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1414259/proyecto_PROCESO, 1414259/proyecto_INICIO, 1414259/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401450 581	Proyecto de inversión	368,997.86	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368997.86, modificado:368997.86})	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO COLONIA DIANA LAURA QUINTA ETAPA - 382958	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS	382958	S	54	54	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD COLONIA DIANA LAURA, 23084 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA DIANA LAURA 5TA ETAPA, lon:-110.3357947?, lat:24.0790413?}}	02-04-2018	31-12-2018	368,997.00	368,997.00	367,407.00	367,407.00	367,407.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-002-18, contratista:JORGE EDGAR CASTRO MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:368998.0, importe_modificado:368998.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1450581/proyecto_INICIO, 1450581/proyecto_PROCESO, 1450581/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401448 505	Proyecto de inversión	388,386.46	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388386.46, modificado:388386.46})	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE POBLADO REFORMA AGRARIA NO DOS - 380131	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPA	380131	S	67	50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1499 , direccion:RANCHERIA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NO. 2, 00000 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NO. 2, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE RED DE REFORMA AGRARIA NO. 2, lon:-110.824547, lat:24.0242619?}}	01-08-2018	31-12-2018	388,386.00	388,386.00	386,712.00	384,284.00	384,284.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-016-18, contratista:EFREN LUIS LOPEZ CASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:388386.0, importe_modificado:388386.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1448505/proyecto_INICIO, 1448505/proyecto_FIN, 1448505/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401451 571	Proyecto de inversión	393,506.18	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393506.18, modificado:393506.18})	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA - 384297	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	384297	S	48	48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:, 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE REALIZA RON 5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 1 EN COL. LA QUINTA 2 EN LA COLONIA PITAHAYA 1 EN SA REGINTO Y EN SAN HILARIO, lon:-110.2586718 , lat:24.0426182}}	24-07-2018	31-12-2018	393,506.00	393,506.00	393,506.00	393,506.00	393,506.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDESOL-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS-A YUNTAMIENTO LA PAZ-09/2018, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:A YUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:393506.18, importe_modificado:393506.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1451571/proyecto_PROCESO, 1451571/proyecto_FIN, 1451571/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180301300 271	Acción	40,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0})	MOCHILA - 141237	3	Baja California Sur	3	La Paz		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	141237	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.1422221}}	19-03-2018	31-12-2018	40,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{1300271/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401450 587	Proyecto de inversión	4,029,985.20	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4029985.2, modificado:4029985.2})	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN ZONA RURAL RECAMARA ADICIONAL - 382965	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	V.Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	382965	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:V.Vivienda , meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 00000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 40 AMPLIACIONES DE VIVIENDA EN ZONA RURAL DISTRIBUIDAS EN L, lon:-111.4652782?, lat:24.9920063?}}	02-07-2018	31-12-2018	4,029,985.00	4,029,985.00	4,009,575.00	4,009,575.00	4,009,575.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201817/18, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT Y ELIS MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:4029985.2, importe_modificado:4029985.2}}	{meta1: {unidad_medida:V.Vivienda, avance:40.0}}	{1450587/proyecto_INICIO, 1450587/proyecto_FIN, 1450587/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401453 303	Proyecto de inversión	409,578.35	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409578.35, modificado:409578.35})	PISO FIRME - 396629	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	V.Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	396629	S	180	180	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:BRECHA TRAMO SANTA RITA - LA SOLEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 1 RANCHERIA , 00000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN EN LA DELEGACIÓN LOS DOLORES Y SUS RANCHERÍAS, lon:-111.4652675?, lat:24.9920063?}}	27-11-2018	31-12-2018	409,578.00	404,802.00	404,802.00	404,802.00	404,802.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP/FISM/09-2018, contratista:FERNANDO SANCHEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:404802.0, importe_modificado:404802.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}	{1453303/proyecto_INICIO, 1453303/proyecto_FIN, 1453303/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS180401450886	Acción	41,168.98	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41168.98, modificado:41168.98})	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 383480	3	Baja California Sur	3	La Paz		Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	383480	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-06-2018	31-12-2018	41,168.98	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1450886/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401450563	Proyecto de inversión	412,088.41	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412088.41, modificado:412088.41})	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO COLONIA AGUSTÍN OLACHEA - 382939	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS	382939	S	13	12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MONTERREY Y , SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO EN AMPLIACIÓN AGUSTÍN OLACHEA A 100 M DE ESCUELA, lon:-110.285926606, lat:24.1623738669}	01-06-2018	31-12-2018	412,088.00	412,088.00	410,312.00	410,312.00	410,312.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-007-18, contratista:JORGE EDGAR CASTRO MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:412088.0, importe_modificado:412088.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1450563/proyecto_INICIO, 1450563/proyecto_FIN, 1450563/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181802010081778	Acción	4,200.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, modificado:4200.0})	Reguladores - 140558	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	140558	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	19-03-2018	31-12-2018	4,200.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1220159/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181802010081777	Acción	45,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0})	Impresora A Color - 140743	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	140743	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	19-03-2018	31-12-2018	45,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{1220158/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181802010081775	Acción	49,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0})	Scanner - 140667	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	140667	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	19-03-2018	31-12-2018	49,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{1220156/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180301300153	Acción	50,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0})	TONERS - 140913	3	Baja California Sur	3	La Paz		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	140913	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	19-03-2018	31-12-2018	50,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1300153/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401450577	Proyecto de inversión	579,802.60	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579802.6, modificado:579802.6})	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO POBLADO EL PESCADERO - 382953	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS	382953	S	39	39	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:CAMINO TRAMO LA PAZ-CSL - PESCADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO EL PESCADERO, 23300 EL PESCADERO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL POBLADO EL PESCADERO, lon:-110.1601924, lat:23.3355066}	02-05-2018	31-12-2018	579,802.00	579,802.00	577,303.00	577,303.00	577,303.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-001-18, contratista:EFREN LUZBE LOPEZ CASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:579803.0, importe_modificado:579803.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1450577/proyecto_PROCESO, 1450577/proyecto_INICIO, 1450577/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401416262	Proyecto de inversión	5,821,509.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5821509.0, modificado:5821509.0})	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN ZONA URBANA RECAMARA BAÑO - 18464	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	18464	S	140	100	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda , meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CIUDAD LA PAZ, 23000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR SE CONSTRUIRÁN 60 A CCIONES DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ, lon:-110.3053958, lat:24.1315272113}	16-04-2018	31-12-2018	5,821,509.00	5,821,509.00	5,785,228.00	5,785,228.00	5,785,228.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO/FICD2018/16 /18, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT Y ELIS MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:5821509.0, importe_modificado:5821509.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}}	{1414262/proyecto_PROCESO, 1414262/proyecto_INICIO, 1414262/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181802010081774	Acción	6,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0})	Adquisición De No Break - 140597	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	140597	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	19-03-2018	31-12-2018	6,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{1220155/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180301300437	Acción	6,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0})	MESAS PLEGABLES - 141746	3	Baja California Sur	3	La Paz		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	141746	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	20-06-2018	31-12-2018	6,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1300437/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180301300445	Acción	6,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0})	ENFRIADOR DE AGUA - 141781	3	Baja California Sur	3	La Paz		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	141781	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	20-06-2018	31-12-2018	6,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1300445/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180301300444	Acción	60,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0})	EQUIPO DE SONIDO - 140081	3	Baja California Sur	3	La Paz		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	140081	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	20-06-2018	31-12-2018	60,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{1300444/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401453243	Proyecto de inversión	600,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0})	TECHO FIRME - 396539	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE PLANEACION	396539	S	108	108	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5849, direccion:RANCHERIA , 00000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE DISTRIBUIRÁN EN LA DELEGACIÓN DE LOS DOLORES EN SUS DIVERSAS RANCHERÍAS, lon:-111.46543921,	27-11-2018	31-12-2018	600,000.00	598,583.00	598,583.00	598,583.00	598,583.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJF/FISM/08-2018, contratista:FERNANDO SANCHEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:598583.0, importe_modificado:598583.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1453243/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180301300187	Acción	69,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0})	DRON - 140995	3	Baja California Sur	3	La Paz		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	140995	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	19-03-2018	31-12-2018	69,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{1300187/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401444081	Acción	70,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0})	CAPACITACIÓN - 372058	3	Baja California Sur	3	La Paz		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	372058	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	19-03-2018	31-12-2018	70,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1444081/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401449307	Proyecto de inversión	799,775.21	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799775.21, modificado:799775.21})	EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO POBLADO LAS POCITAS PRIMERA ETAPA - 381168	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPA	381168	S	173	172	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:RANCHERIA LAS POCITAS, 23150 LAS POCITAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA OBRA SE SITÚA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR A UN COSTADO DEL PUENTE, lon:-111.1022418, lat:24.3815162513}	02-07-2018	31-12-2018	799,775.00	799,775.00	796,328.00	796,328.00	796,328.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-013-18, contratista:JORGE EDGAR CASTRO MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:799775.0, importe_modificado:799775.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1449307/proyecto_PROCESO, 1449307/proyecto_INICIO, 1449307/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180301300234	Acción	8,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0})	CARGADOR MULTIPLE - 141149	3	Baja California Sur	3	La Paz		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	141149	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	19-03-2018	31-12-2018	8,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{1300234/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401450531	Proyecto de inversión	802,549.14	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802549.14, modificado:802549.14})	EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO POBLADO PUERTO CHALE PRIMERA ETAPA - 382921	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS	382921	S	145	140	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - PUERTO CHALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO PUERTO CHALE, 23000 PUERTO CHALE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL POBLADO PUERTO CHALE, lon:-111.5501209	11-06-2018	31-12-2018	802,549.00	802,549.00	401,275.00	401,275.00	401,275.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-012-18, contratista:PERFORACIONES, POZOS Y CANALES S DE RL DE MI, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:802549.0, importe_modificado:802549.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1450531/proyecto_PROCESO, 1450531/proyecto_INICIO, 1450531/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401450543	Proyecto de inversión	835,850.17	(FI1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835850.17, modificado:835850.17})	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ANEXO EL CENTENARIO - 382928	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS	382928	S	44	44	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:592, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN DIVERSAS CALLES DE ANEXO EL CENTENARIO, lon:-110.4158079, lat:24.1500874149	02-05-2018	31-12-2018	835,850.00	835,850.00	832,247.00	832,247.00	832,247.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-023-18, contratista:DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante:IHXV ATUFAMIENTO DE LA PAZ, monto:835850.0, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1450545/proyecto_INICIO, 1450545/proyecto_FIN, 1450545/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Destino del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

F I S M

Destino del Gasto 3er Trimestre

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS180401451792	Proyecto de inversión	8,497,950.80	{FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_previs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8497950.8, modificado:8497950.8}}	UNIDAD DE VIVIENDA BASICA EN ZONA URBANA - 384597	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	384597	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda , meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA, CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 40 UNIDA DES DE VIVIENDA BÁSICA EN LA ZONA URBANA DISTRIBUIDA S EN LAS DESTINA S COLONIAS, EL PROGRESO BENITO JUÁREZ EL CENTENARIO LA PASIÓN LA PITAHAYA PUE, lon:-110.30814151, lat:24.069173079}	22-05-2018	31-12-2018	8,497,950.00	8,497,950.00	8,353,486.00	8,353,486.00	8,353,486.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATTO/FIICD2001818 /18, contratista:JESUS ANTONIO RAMIREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:8497950.8, importe_modificado:8497950.8}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}	{1451792/proyecto_PROCESO, 1451792/proyecto_INICIO, 1451792/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181802010817787	Acción	864,000.00	{FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_previs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}}	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 96211	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	96211	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-06-2018	31-12-2018	864,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{122018/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180301300428	Acción	9,000.00	{FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_previs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}}	ARCHIVEROS DE DOS GAVETAS - 141723	3	Baja California Sur	3	La Paz		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	141723	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	20-06-2018	31-12-2018	9,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{130042B/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180301300458	Acción	90,000.00	{FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_previs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}	SILLÓN EJECUTIVO - 141808	3	Baja California Sur	3	La Paz		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	141808	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES PRODIM ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	20-06-2018	31-12-2018	90,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{130045B/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401451146	Acción	93,000.00	{FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_previs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 383804	3	Baja California Sur	3	La Paz		Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	383804	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES GASTO INDIRECTO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-06-2018	31-12-2018	93,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{145114B/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS180401451068	Proyecto de inversión	945,823.23	{FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_previs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945823.23, modificado:945823.23}}	ESCALINATA Y BANQUETAS EN COL SOLIDARIDAD - 383725	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	383725	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVA RD FORJADORES DE BAJA CALIFORNIA COLONIA SOLIDARIDAD, 23090 LA PAZ, LA PAZ BAJA, CALIFORNIA SUR ENTRE Y , OBRA UBICADA SOBRE EL BOULEVA RD FORJADORES DE BAJA CALIFORNIA, lon:-110.30864846, lat:24.08856099}}	01-06-2018	31-12-2018	945,823.00	945,823.00	931,962.00	931,962.00	931,962.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATTO/FIUR2001822 /18, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:945823.0, importe_modificado:945823.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1451068/proyecto_PROCESO, 1451068/proyecto_INICIO, 1451068/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201533007	Proyecto de inversión	14,000,000.00	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_previs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}}	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN ZONA RURAL RECAMARA ADICIONAL - 72497	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	72497	S	264	216	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda , meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:BRECHA TRA MO LAS POCITAS - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 1 RANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA, CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE REALIZARA CUARTOS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES , lon:-110.81275146, lat:24.81321884}	24-05-2019	31-12-2019	12,507,599.00	12,507,599.00	3,752,280.00	3,752,280.00	3,752,280.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATTO/FIUR2001906 /19, contratista:CVBEA ARQUITECTURA Y EDIFICACION, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:12507599.7, importe_modificado:3752280.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}	{1533007/proyecto_INICIO, 1533007/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201548202	Proyecto de inversión	1,084,530.43	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_previs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084530.43, modificado:1084530.43}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MONTE SINAHI - 70186	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS	70186	S	44	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MELITON ALBAÑEZ COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA, CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA MONTE SINAHI, lon:-110.29087329, lat:24.16492533}	22-05-2019	31-12-2019	976,077.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1548202/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201534827	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_previs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN COL COLINA DE LA CRUZ PRIMERA ETAPA - 75164	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	75164	S	550	450	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA COLONIA CIUDAD DEL CIELO, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA , CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MELITON ALBAÑEZ Y CALLE MEXICO, SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA CIUDAD DEL CIELO SOBRE CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-110.29817839, lat:24.15730524}	28-05-2019	31-12-2019	1,391,473.00	1,391,473.00	417,442.00	417,442.00	417,442.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATTO/FIUR2001910 /19, contratista:PZT SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1391473.0, importe_modificado:1391473.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}}	{1534827/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201533063	Proyecto de inversión	1,745,176.39	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_previs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745176.39, modificado:1745176.39}}	TECHO FIRME - 72583	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	72583	S	330	270	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:RANCHO , 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA, CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO DE TECHO FIRME EN LAS DELEGACIONES CABECERA MUNICIPAL Y ZONA URBANA, lon:-110.81688135, lat:24.81825905}	24-05-2019	31-12-2019	1,742,784.00	1,742,784.00	871,392.00	871,392.00	871,392.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA-803003996-E8-2019, contratista:FERNANDO SANCHEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1742784.0, importe_modificado:1742784.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}	{1533063/proyecto_INICIO, 1533063/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201534726	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_previs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	SUMINISTRO DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS - 75051	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	75051	S	240	160	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2674, direccion:RANCHO , 00000 EL MURO, LA PAZ BAJA, CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE SUMINISTRARAN EQUIPOS FOTOVOLTAICOS NUEVOS EN LAS RANCHERÍAS DE LAS DELEGACIONES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-111.03020037, lat:24.88655065389}	28-05-2019	31-12-2019	1,754,100.00	1,754,100.00	877,050.00	877,050.00	877,050.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E7-P1-2019, contratista:HUMBERTO AARON ACOSTA MOYRON, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1754100.0, importe_modificado:1754100.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}	{1534726/proyecto_INICIO, 1534726/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201536339	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_previs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	SUMINISTRO DE REFRIGERADORES SOLARES - 77745	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	77745	S	88	72	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:597, direccion:RANCHO , 00000 LOS LLANOS DE KAKIWI, LA PAZ BAJA, CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE EQUIPARAN A LAS RANCHERÍAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.87852272, lat:24.98335648}	30-05-2019	31-12-2019	1,851,750.00	1,851,750.00	925,875.00	925,875.00	925,875.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E10-2019, contratista:HUMBERTO AARON ACOSTA MOYRON, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1851750.0, importe_modificado:1851750.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1536339/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201538261	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_previs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	SUMISTRO DE EQUIPO PARA PRODUCCIÓN APÍCOLA - 80630	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO RURAL	80630	S	440	360	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1402, direccion:RANCHERIA , 00000 EL CORRAL DE PIEDRA , LA PAZ BAJA, CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN LAS DELEGACIÓNES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ EL SUMINISTRO DE EQUIPO PARA PRODUCCIÓN APICOLA, lon:-110.93257446, lat:24.74144756}	03-06-2019	31-12-2019	1,800,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1538261/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201548029	Proyecto de inversión	2,295,101.17	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_previs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295101.17, modificado:2295101.17}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MONTE SINAHI - 69823	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS	69823	S	44	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:INFERIOR SN COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA, CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE REALIZARA EN COLONIA MONTE SINAHI CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, lon:-110.29075586, lat:24.16684934}	22-05-2019	31-12-2019	2,065,591.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1548029/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201533030	Proyecto de inversión	2,800,000.00	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_previs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}	SUMINISTRO DE DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 72530	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	72530	S	1,320	1,080	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:RANCHO , 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA, CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE SUMINISTRARA DEPÓSITOS DE AGUA EN LAS DELEGACIONES CABECERA MUNICIPAL Y ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.81413475, lat:24.81382556}	24-05-2019	31-12-2019	2,486,739.00	2,486,739.00	1,243,369.00	1,243,369.00	1,243,369.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E9-2019, contratista:FERNANDO SANCHEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2486739.0, importe_modificado:2486739.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	{1533030/proyecto_INICIO, 1533030/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Destino del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

F I S M

Destino del Gasto 3er Trimestre

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS190201524 696	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{fil1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	REHABILITACIÓN DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS - 75015	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	V Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	75015	5	660	540	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificado:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:RANCHO , 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DE EQUIPO FOTOVOLTAICO EN LAS DELEGACIONES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.81802778, lat:24.166666667}}	28-05-2019	31-12-2019	2,732,972.00	2,732,972.00	1,366,486.00	1,366,486.00	1,366,486.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E7-P2-2019, contratista:HUMBERTO AARON ACOSTA MOYRON, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2732972.0, importe_modificado:2732972.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270.0}}	{1534696/proyecto_INICIO, 1534696/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201524 818	Proyecto de inversión	3,200,000.00	{fil1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}}	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA - 75141	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	75141	5	330	270	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificado:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MESITON ALBARÉZ COLONIA MOKIE SINAHI, 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE DOTA EA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 5 UBICACIONES DISTRIBUIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.29055878, lat:24.166807481}}	28-05-2019	31-12-2019	2,880,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1534818/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201536 317	Proyecto de inversión	3,400,000.00	{fil1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}}	SUMINISTRO DE EQUIPO AGRÍCOLA - 77717	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO RURAL	77717	5	660	540	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificado:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:597, direccion:RANCHO , 00000 LOS LLANOS DE KAGWI, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN LA DELEGACIÓN DE LOS DOLORES CARRIZAL SAN ANTONIO, LOS BARRILES, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS, LOS PLANES EL SUMINISTRO DE EQU, lon:-110.87440733, lat:24.983556489}}	30-05-2019	31-12-2019	3,227,717.00	3,227,717.00	1,613,858.00	1,613,858.00	1,613,858.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E11-P2-2019, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:3227717.0, importe_modificado:3227717.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:294.0}}	{1536317/proyecto_INICIO, 1536317/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201538 383	Proyecto de inversión	3,400,000.00	{fil1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}}	SUMINISTRO DE EQUIPO PECUARIO - 80779	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO RURAL	80779	5	550	450	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificado:250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:RANCHERIA , 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , DELEGACIÓN DE LOS DOLORES CARRIZAL LA SAN ANTONIO LOS BARRILES, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS, LOS PLANES, lon:-110.81825462, lat:24.815072059}}	05-06-2019	31-12-2019	2,466,309.00	2,466,309.00	1,233,155.00	1,233,155.00	1,233,155.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E11-P1-2019, contratista:HYDROCALSAN SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2466309.0, importe_modificado:2466309.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1538583/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201548 280	Proyecto de inversión	3,600,000.00	{fil1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}}	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE - 70318	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS	70318	5	756	504	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificado:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:258, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN HILARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE EQUIPARAN POZOS DE SAN HILARIO-LAS POCITAS SANTA RITA, EL REFUGIO, EL SALITITO DE LOS GARCIA Y EL PLUTARCO ELIAS S CALLES, lon:-111.00366597, lat:24.345672721}}	22-05-2019	31-12-2019	3,240,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1548280/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201535 575	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{fil1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:1392660.0}}	ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS PRIORITARIAS - 76459	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y OFICIALIA MAYOR	76459	5	9,900	8,100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS ZAP EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, lon:-110.26181136, lat:24.146666667}}	29-05-2019	31-12-2019	1,392,660.00	1,392,660.00	696,330.00	696,330.00	696,330.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-803003996-E4-2019, contratista:ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1392660.0, importe_modificado:1392660.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1535575/proyecto_INICIO, 1535575/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201533 055	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{fil1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA URBANA Y RURAL - 72569	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	V Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	72569	5	220	180	0	{meta1: {unidad_medida:V Vivienda , meta:100.0, meta_modificado:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:RANCHO , 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS DELEGACIONES CABECERA MUNICIPAL Y ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.81962791, lat:24.166666667}}	24-05-2019	31-12-2019	4,050,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:V Vivienda, avance:0.0}}	{1533055/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201538 308	Proyecto de inversión	4,800,000.00	{fil1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4800000.0}}	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES - 80693	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	80693	5	1,870	1,530	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1452, direccion:RANCHERIA , 00000 EL CORRAL DE PIEDRA , LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO LA REHABILITACIÓN DE LA BRECHA QUE COMUNICA A LAS RANCHERÍAS DE LA ZONA DE LA DELEGACIÓN LOS DOLORES, lon:-111.10546755, lat:24.398846613}}	05-06-2019	31-12-2019	4,026,120.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1538308/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS161601006 37918	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Adquisición De Equipo De Computo Y Periferico	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR	FMBM201614	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	04-07-2016	01-08-2016	1,000,000.00	1,000,000.00	997,119.00	997,119.00	997,119.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN/003-2016, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:997119.19,	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{715382/proyecto_INICIO, 715382/proyecto_FIN, 715382/proyecto_PROCESO, 715382/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 38252	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal Del Deporte	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201631	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-06-2016	01-07-2016	1,000,000.00	993,700.00	989,416.00	989,416.00	926,816.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FORTAMUN 201631/16, contratista:ISMAEL MADRIGAL DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:993699.51,	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{715746/proyecto_INICIO, 715746/proyecto_PROCESO, 715746/proyecto_FIN, 715746/proyecto_INICIO, 715746/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 37044	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	Rehabilitación De Casa Del Pueblo Del Pescadero	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMSS201605	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SUB DELEGACION EL PESCADERO, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-09-2016	01-11-2016	1,200,000.00	1,197,018.00	1,191,858.00	1,191,858.00	898,039.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMSS201605, contratista:ALFREDO ARTURO ROSAS ALAYOLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1197018.07,	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{714380/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 38152	Proyecto de inversión	1,475,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475000.0, modificado:1475000.0}}	Adquisición De Grua Tipo Canasta Para Alumbrado Publico	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FMFM201621	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PARA DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, ES DIFICIL ESPECIFICAR UNA DIRECCIÓN EN ESPECIAL, YA QUE SERVIRÁ PARA DIFERENTES COLONIAS, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	03-10-2016	01-11-2016	1,475,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN-007-2016, contratista:INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1450000.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}	{715634/proyecto_INICIO, 715634/proyecto_FIN, 715634/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 36985	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	Rehabilitación De Delegación De Todos Santos	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMSP201603	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EN LA DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS., lon:-110.310833, lat:24.142222}}	04-07-2016	01-10-2016	150,000.00	150,000.00	148,725.00	148,725.00	148,725.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMSP201603, contratista:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, convocante:GRUPO PCM SA DE CV , monto:149437.15, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{714312/proyecto_INICIO, 714312/proyecto_FIN, 714312/proyecto_PROCESO, 714312/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 37834	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	Rehabilitacion Del Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Agua Escondida	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMSS201606	N	0	0	3,200	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1996, direccion:COLONIA AGUA ESCONDIDA, lon:-110.91792, lat:24.611124}}	01-08-2016	01-11-2016	150,000.00	149,675.00	149,023.00	149,023.00	126,707.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMSS201606/16, contratista:OMAR REYES PEREZ , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:149674.51, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{715291/proyecto_PROCESO, 715291/proyecto_INICIO, 715291/proyecto_FIN, 715291/proyecto_PROCESO, 715291/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 37878	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	Rehabilitacion De Centro De Desarrollo Comunitario Colonia El Cardonal	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMSS201607	N	0	0	3,200	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1424, direccion:COLONIA EL CARDONAL, lon:-109.748055, lat:23.845833}}	01-08-2016	01-11-2016	150,000.00	149,540.00	148,895.00	148,895.00	46,408.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMSS201607/16, contratista:OMAR REYES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:149539.65,	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{715339/proyecto_PROCESO, 715339/proyecto_FIN, 715339/proyecto_INICIO, 715339/proyecto_PROCESO, 715339/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 38235	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	Rehabilitación De Oficinas De La Dirección De La Atención Ciudadana	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201630	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H. X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-06-2016	01-07-2016	150,000.00	149,954.00	148,927.00	148,927.00	46,532.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201630/16, contratista:HECTOR GERARDO VILLA MONTAÑO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:149954.0,	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{715728/proyecto_FIN, 715728/proyecto_PROCESO, 715728/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 38004	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Construccion De Oficinas En La Subdelegacion Del Poblado De San Pedro	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIEMTOS HUMANOS	FMUM201638	N	0	0	620	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:POBLADO DE SAN PEDRO, lon:-110.154844, lat:23.935255}}	01-07-2016	01-11-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,493,534.00	1,493,534.00	1,444,737.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201638, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:1450477.11,	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{715471/proyecto_PROCESO, 715471/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 38108	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Adquisición De Vehiculos	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR	FMFM201619	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-09-2016	01-09-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-80303996-E5-2016, contratista:VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1500000.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}	{715585/proyecto_INICIO, 715585/proyecto_FIN, 715585/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 38289	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	Obras Complementarias En Biblioteca Digital De La Delegación Del Carrizal	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201633	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:DELEGACIÓN EL CARRIZAL, lon:-110.3125, lat:23.785833}}	04-07-2016	01-10-2016	200,000.00	199,038.00	186,233.00	186,233.00	107,294.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201633, contratista:GRUPO PCM SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:199037.65, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{715790/proyecto_FIN, 715790/proyecto_INICIO, 715790/proyecto_PROCESO, 715790/proyecto_INICIO, 715790/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 38120	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado De Las Pocitas	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201640	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:POBLADO DE LAS POCITAS, lon:-111.105277, lat:24.394166}}	01-07-2016	01-11-2016	2,000,000.00	1,991,751.00	1,983,164.00	1,983,164.00	1,922,872.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201640, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:1991750.57,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{715599/proyecto_PROCESO, 715599/proyecto_INICIO, 715599/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 38137	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado Del Pescadero	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201641	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:LOCALIDAD DEL PESCADERO, lon:-110.168333, lat:23.364166}}	01-07-2016	01-12-2016	2,000,000.00	1,999,479.00	1,990,860.00	1,990,860.00	1,458,543.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201641, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1999479.05,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{715619/proyecto_PROCESO, 715619/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 38156	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, Poblado De Santa Rita	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201639	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:POBLADO DE SANTA RITA, lon:-111.466944, lat:24.590277}}	01-08-2016	01-12-2016	2,000,000.00	1,996,049.00	1,987,446.00	1,987,446.00	1,910,988.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201639, contratista:PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:1996049.35,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{715638/proyecto_FIN, 715638/proyecto_PROCESO, 715638/proyecto_FIN, 715638/proyecto_PROCESO, 715638/proyecto_INICIO, 715638/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 38220	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal De La Mujer	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201629	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H. X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	04-07-2016	01-09-2016	250,000.00	248,653.00	247,515.00	247,515.00	77,166.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201629/16, contratista:GRUPO PCM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:248652.94, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{715710/proyecto_PROCESO, 715710/proyecto_FIN, 715710/proyecto_PROCESO, 715710/proyecto_INICIO, 715710/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 37888	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	Rehabilitación De Centros De Desarrollo Comunitarios	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMSS201608	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ES DIFICIL DAR UNA DIRECCIÓN EN ESPECIFICO, YA QUE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS ESTÁN UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS EN ESTA CIUDAD DE LA PAZ., lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-06-2016	01-11-2016	2,500,000.00	2,485,046.00	2,219,838.00	2,219,838.00	1,445,873.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMSS201608/16, contratista:HECTOR GERARDO VILLA MARIN, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:2485045.62, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 38128	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	Adquisición De Unidades Tipo Chasis Para El Área De Recoleccion De Basura	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FMFM201620	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:RECOLECCIÓN EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ., lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-09-2016	01-10-2016	2,500,000.00	2,499,000.00	2,499,000.00	2,499,000.00	2,499,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN-002-2016, contratista:INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:2499000.0,	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}	{715608/proyecto_PROCESO, 715608/proyecto_FIN, 715608/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161604008 15847	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}	Adquisición De Vehículos Tipo Patrulla Para El Municipio De La Paz	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR Y DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	FMFM201649	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	27-12-2016	01-01-2017	4,500,000.00	4,496,160.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 37023	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Rehabilitación Dif El Pescadero	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMSS201604	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SUB DELEGACION EL PESCADERO, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	08-08-2016	01-10-2016	500,000.00	485,963.00	483,770.00	483,770.00	483,770.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMSS201604, contratista:PROVIAL BAJA SUR SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:485929.36,	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{714351/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 38302	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Rehabilitación De Sub Comandancia En Santa Rita	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201634	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:293, direccion:SUB DELEGACION DE SANTA RITA, lon:-110.963652, lat:24.965533}}	01-06-2016	01-10-2016	500,000.00	496,070.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201634/16, contratista:LOS ARIPEZ DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:496070.16,	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 37949	Proyecto de inversión	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	Rehabilitación De Alumbrado En Las Instalaciones Deportivas Del Municipio	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FMBM201616	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	30-06-2016	01-10-2016	550,000.00	549,292.00	549,292.00	549,292.00	549,292.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/021-2016, contratista:EL PUENTE DE LOS NOMADAS,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:549292.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	{715415/proyecto_INICIO, 715415/proyecto_PROCESO, 715415/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 37937	Proyecto de inversión	604,779.68	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604779.68, modificado:604780.0}}	Adquisición De Dispositivos Gps Y Acceso A Plataforma Para Monitoreo	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FMBM201615	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-08-2016	01-10-2016	604,780.00	604,780.00	569,152.00	569,152.00	569,152.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN/0132016, contratista:BAJA SUR TELEMATICS SAPI DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:569151.68,	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{715402/proyecto_INICIO, 715402/proyecto_FIN, 715402/proyecto_INICIO, 715402/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 38176	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	Adquisición De Equipos De Respiración Autonoma	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	H. CUERPO DE BOMBEROS	FMFM201625	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	02-08-2016	01-08-2016	700,000.00	693,700.00	693,700.00	693,700.00	-	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/006-2016, contratista:EMPACADORA Y DISTRIBUIDORA DE CHIHUAHUA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:693700.0,	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161601006 37064	Adquisición	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	Equipamiento Y Mobiliario Para Las Oficinas Municipales	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR	FMBM201613	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	19-09-2016	01-09-2016	800,000.00	800,000.00	798,376.00	798,376.00	798,376.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN/005-2016, contratista:MARIA LOURDES TERRAZAS RETES, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:798375.92,	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{714403/proyecto_INICIO, 714403/proyecto_PROCESO, 714403/proyecto_INICIO, 714403/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Destino del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

F O R T A M U N

Destino del Gasto 3er Trimestre

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS161601006 38196	Proyecto de inversión	860,500.00	(FI1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860500.0, modificado:860500.0})	Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Asistencia Social	Sin identificar	H. CUERPO DE BOMBEROS	FMFM201627	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-06-2016	01-07-2016	860,500.00	854,500.00	854,500.00	854,500.00	854,500.00	{c1to1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MJ/PORTA MUN/010-2016, contratista:COMERCIALIZADORA BAJAPAZ D DE RL DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:854500.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}			En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 34159	Adquisición	10,000,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7})	Adquisición De Camiones Compactadores De Basura	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FMPE201745	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-07-2017	01-11-2017	10,000,000.00	9,989,920.00	9,989,920.00	9,989,920.00	9,989,920.00	{c1to1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E6-2017, contratista:COMPORATIVO TEKSEG, S. DE RL. DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:1.99798487, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(941844/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171702008 80468	Adquisición	10,000,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7})	Adquisicion De Camiones Compactadores De Basura	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	FMRE201703	N	0	0	215,781	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	15-08-2017	01-10-2017	10,000,000.00	-	-	-	-	{c1to1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E6-2017, contratista:COMPORATIVO TEKSEG, S. DE RL. DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:1.99798487, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}	(990043/proyecto_PROCESO, 990043/proyecto_INICIO, 990043/proyecto_FIN, 990043/proyecto_PROCESO, 990043/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161701008 34564	Adquisición	1,000,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0})	Adquisición De Elevador Para Edificio De Presidencia	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENEAMIENTOS HUMANOS	FMRE201705	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-07-2017	01-11-2017	1,000,000.00	995,377.00	980,790.00	980,790.00		{c1to1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-VITO/FMRE20170 5/17, contratista:A MECONSULTING COMPANY GROUP, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:995377.56, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	(941960/proyecto_INICIO, 941960/proyecto_PROCESO)		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171801010 68132	Proyecto de inversión	1,280,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0})	Adquisición De Minicargador Y Complementos	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	FTRE171802	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	29-06-2018	01-08-2018	1,280,000.00	887,400.00	887,400.00	887,400.00	887,400.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}			En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704010 51514	Proyecto de inversión	1,450,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0})	Equipamiento Y Adecuación De Velatorios Municipales	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO	FMUM201749	N	0	0	215,871	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	15-01-2018	01-01-2018	1,450,000.00	1,449,548.00	724,774.00	724,774.00	724,774.00	{c1to1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E22-2017, contratista:JESSICA LIZBETH MANCILLA MEZA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:1449547.6, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(1187984/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 33963	Proyecto de inversión	150,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0})	Equipamiento De Consultorios Médicos Del Comité Dif	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	DIF MUNICIPAL	FMSC201703	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	04-07-2017	01-11-2017	150,000.00	150,000.00	149,998.00	149,998.00	46,479.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}			En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171801010 68188	Proyecto de inversión	150,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0})	Construcción De Fosa Séptica En Delegación Poblado Los Barriles	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENEAMIENTOS HUMANOS	FTRE17807	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LOS BARRILES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-06-2018	01-08-2018	150,000.00	149,744.00	147,549.00	147,549.00	147,549.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}			En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 34151	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0})	Aportación A Convenio Fais Para El Proyecto De Estabilización Del Talud En El Andador Serapio Domínguez Ojeda	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENEAMIENTOS HUMANOS	FMUM201740	N	0	0	750	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-08-2017	01-11-2017	1,500,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}			En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 33845	Adquisición	1,800,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0})	Adquisición De Camión Para El Rastro Municipal	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO- RASTRO	FMFM201711	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Vehículo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	17-08-2017	01-11-2017	1,800,000.00	1,797,856.00	1,797,856.00	1,797,856.00	1,797,856.00	{c1to1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E9-2017, contratista:CAMIONERA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:1797856.55, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	(941517/proyecto_PROCESO, 941517/proyecto_FIN, 941517/proyecto_PROCESO, 941517/proyecto_FIN, 941517/proyecto_INICIO, 941517/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 33929	Proyecto de inversión	200,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0})	Reparación De Banquetas De La Calle Mutualismo De Cabeauz A Ocampo	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENEAMIENTOS HUMANOS	FMUM201729	N	0	0	5,000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE MUTUALISMO DE CABEZUD A OCAMPO, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	28-07-2017	01-11-2017	200,000.00	199,113.00	196,195.00	196,195.00	196,195.00	{c1to1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-VITO/PMUM2017 29/17, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:199112.91, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	941604/proyecto_PROCESO, 941604/proyecto_FIN, 941604/proyecto_INICIO, 941604/proyecto_FIN}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 33920	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0})	Cercado Y Acceso Principal A Nuevo Panteón De La Ciudad	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENEAMIENTOS HUMANOS	FMUM201727	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	24-08-2017	01-12-2017	2,000,000.00	1,998,695.00	1,959,291.00	1,959,291.00	1,807,908.00	{c1to1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-VITO/PMUM2017 27/17, contratista:CONSTRUCCIONES MTN, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:1998694.81, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(941595/proyecto_INICIO, 941595/proyecto_FIN, 941595/proyecto_PROCESO, 941595/proyecto_INICIO}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 33978	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0})	Construcción De Techumbre Y Área De Baños, Poblado San Blas	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENEAMIENTOS HUMANOS	FMUM201737	N	0	0	285	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:246, direccion:SAN BLAS, lon:-110.157766, lat:23.8661685}}	13-07-2017	01-12-2017	2,000,000.00	1,992,955.00	1,963,802.00	1,963,802.00	1,963,802.00	{c1to1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-VITO/PMUM2017 37/17, contratista:GIOVANNI ALBERTO HIGUERA PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:1992955.57, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(941653/proyecto_FIN, 941653/proyecto_INICIO, 941653/proyecto_PROCESO, 941653/proyecto_INICIO, 941653/proyecto_PROCESO}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171801010 68124	Proyecto de inversión	2,400,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0})	Pago Para La Liquidación De Adquisición De Terreno Para Nuevo Panteón Municipal	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA GENERAL MUNICIPAL	FTRE171801	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	09-03-2018	01-03-2018	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}			En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171801010 68177	Proyecto de inversión	2,400,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0})	Proyecto De Estabilización Del Talud En El Andador Serapio Domínguez Ojeda	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENEAMIENTOS HUMANOS	FTRE17806	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:OBRAS PUBLICAS, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	18-06-2018	01-08-2018	2,400,000.00	2,200,615.00	2,167,853.00	2,167,853.00	1,942,579.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}			En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 33813	Adquisición	250,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0})	Adquisición De Equipo De Sonido Para El Instituto Municipal De Cultura	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Cultura y turismo	Sin identificar	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	FMBM201707	N	0	0	251,781	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	05-07-2017	01-08-2017	250,000.00	249,231.00	249,231.00	249,231.00	249,231.00	{c1to1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MJ/PORTA MUN/007-2017, contratista:EA CORTES DEVELOPMENT, SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:249230.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	(941478/proyecto_FIN, 941478/proyecto_INICIO, 941478/proyecto_PROCESO}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 33910	Proyecto de inversión	250,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0})	Construcción De Banquetas Calle Toronja E Doble Y Limon	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENEAMIENTOS HUMANOS	FMUM201725	N	0	0	4,000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE TORONJA E DABLE Y LIMON, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-08-2017	01-11-2017	250,000.00	248,362.00	242,693.00	242,693.00	242,693.00	{c1to1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-VITO/PMUM2017 25/17, contratista:MARIA TERESA BARDAN RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:248362.15, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	941584/proyecto_PROCESO, 941584/proyecto_INICIO, 941584/proyecto_FIN, 941584/proyecto_INICIO}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 33931	Proyecto de inversión	250,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0})	Construcción De Banquetas En Perímetro De La Secundaria David Peralta Osuna	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENEAMIENTOS HUMANOS	FMUM201730	N	0	0	2,700	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	04-07-2017	01-11-2017	250,000.00	249,067.00	245,416.00	245,416.00	245,416.00	{c1to1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-VITO/PMUM2017 30/17, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:249066.71, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	941606/proyecto_INICIO, 941606/proyecto_FIN, 941606/proyecto_INICIO, 941606/proyecto_PROCESO, 941606/proyecto_FIN, 941606/proyecto_INICIO}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 33972	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0})	Construcción De Concha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Área De Baños En El Poblado El Carrizal	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENEAMIENTOS HUMANOS	FMUM201735	N	0	0	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EL CARRIZAL, lon:-110.3125, lat:26.7858333}}	17-08-2017	01-11-2017	2,500,000.00	2,495,114.00	2,446,842.00	2,446,842.00	2,446,842.00	{c1to1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-VITO/PMUM2017 35/17, contratista:PA&LO CESAR JARAMILLO ORTEGA , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:2495114.13, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(941647/proyecto_PROCESO, 941647/proyecto_FIN}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 33974	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0})	Construcción De Concha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Área De Baños, Poblado Conquista Agraria	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENEAMIENTOS HUMANOS	FMUM201736	N	0	0	285	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:poblado conquista agraria, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	08-08-2017	01-12-2017	2,500,000.00	2,500,000.00	810,600.00	810,600.00	810,600.00	{c1to1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-VITO/PMUM2017 736-2/17, contratista:CONSTRUCTORA KANAI, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:2489394.65, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(941649/proyecto_PROCESO, 941649/proyecto_INICIO, 941649/proyecto_FIN}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161701008 34267	Adquisición	2,500,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0})	Adquisición De Vehículos Nuevos Austeros	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL	FMFM201711	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Vehículo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	19-07-2017	01-12-2017	2,500,000.00	2,485,000.00	2,485,000.00	2,485,000.00		{c1to1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E4-2017, contratista:ALITER RENTAS TRANSPENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:2485000.05, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}	(941963/proyecto_INICIO, 941963/proyecto_FIN, 941963/proyecto_PROCESO}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704010 51509	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0})	Construcción De Gradas Y Equipamiento En Campo De Fútbol Las Tierritas, Poblado Todos Santos	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERTENECIENTE A L.H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.	FMUM201750	N	0	0	215,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:POBLADO TODOS SANTOS, B.C.S., lon:-110.310833, lat:24.142222}}	30-01-2018	01-03-2018	2,500,000.00	2,489,395.00	2,453,156.00	2,453,156.00	2,453,156.00	{c1to1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-VITO/PMUM2017 50/17, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:2489642.55, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1187941/proyecto_INICIO, 1187941/proyecto_PROCESO}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704010 51517	Proyecto de inversión	2,700,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0})	Adquisición De Retroexcavadora	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR	FMUM201719	N	0	0	215,871	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	15-01-2018	01-01-2018	2,700,000.00	1,564,840.00	782,420.00	782,420.00	782,420.00	{c1to1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E20-F1-2017, contratista:EMPRESA MATCO, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:1564840.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}			En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 33897	Proyecto de inversión	300,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0})	Rehabilitación De Comandancia De Policía De La Comunidad Las Pocitas	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENEAMIENTOS HUMANOS	FMUM201723	N	0	0	400	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:LAS POCITAS, lon:-111.105277, lat:24.3941665}}	01-08-2017	01-12-2017	300,000.00	299,397.00	295,009.00	295,009.00	295,009.00	{c1to1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-VITO/PMUM2017 23/17, contratista:BLAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:299397.04, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(941571/proyecto_FIN, 941571/proyecto_PROCESO, 941571/proyecto_INICIO}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 34154	Adquisición	300,000.00	(FI1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0})	Adquisición De Carritos Barrenderos	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FMPE201744	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	24-08-2017	01-12-2017	300,000.00	298,840.00	298,840.00	298,840.00	298,840.00	{c1to1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MJ/PORTA MUN/016-2017, contratista:RICOMEDES LOPEZ MELENDREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:298840.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}			En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Destino del Gasto

F O R T A M U N

Destino del Gasto 3er Trimestre

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS17170401051477	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Rehabilitación De Ciclovia En Boulevard Forjadores	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201755	N	0	0	215,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BOULEVARD FORJADORES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-02-2018	01-02-2018	300,000.00	300,000.00	295,541.00	295,541.00	295,541.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201755/17, contratista:CONSTRUCTORA VAL-CARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:299936.78, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170401051506	Adquisición	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Adquisición De Tracto Camión Y Remolque Tipo Cama Baja	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FMUM201752	N	0	0	215,871	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-02-2018	01-02-2018	3,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E21-2017, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA DECAPITAL VARIABLE, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LAPAZ, monto:3000000.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170200880443	Proyecto de inversión	321,916.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321916.0, modificado:321916.0}}	Obra Complementaria Del Parque 30 De Septiembre En La Colonia 8 De Octubre	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMRE201701	N	0	0	215,781	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 8 DE OCTUBRE, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	24-07-2017	01-11-2017	321,916.00	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMRE201701/17, contratista:GUADALUPE ROJAS ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:321872.13,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{990018/proyecto_INICIO, 990018/proyecto_PROCESO, 990018/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170100833858	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Rehabilitación De Oficinas Municipales 1 (Sala De Cabildo)	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201715	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	31-08-2017	01-10-2017	350,000.00	347,428.00	342,336.00	342,336.00	342,336.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201715, contratista:DORA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:347427.95,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{941531/proyecto_PROCESO, 941531/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170100833957	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Casa De Salud De La Comunidad De El Cardonal, B.C.S., Segunda Etapa	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201734	N	0	0	230	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1424, direccion:EL CARDONAL, lon:-109.748055, lat:23.845833}}	06-07-2017	01-11-2017	350,000.00	348,287.00	343,183.00	343,183.00	343,183.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201734/17, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:348287.13,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{941632/proyecto_INICIO, 941632/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170401051504	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Primera Etapa Credencializacion Del Transporte Publico	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN DE TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	FMUM201753	N	0	0	215,871	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCION DE TRANSPORTE, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-02-2018	01-03-2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/017/2017, contratista:JORGE ALBERTO ARMENTA ATAMOROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAPAZ, monto:350000.0,	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS16170100834252	Adquisición	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	Adquisición De Camión Extintor De Incendios Usado	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS	FMRE201702	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-07-2017	01-12-2017	400,000.00	400,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/006-2017, contratista:JUAN MANUEL MARTIN DEL CAMPO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:400000.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{941948/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170100834684	Proyecto de inversión	441,788.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441788.0, modificado:441788.0}}	Construcción De Comandancia Navarro Rubio	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201650-C	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	08-08-2017	01-11-2017	441,788.00	439,609.00	437,716.00	437,716.00	356,271.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-C/16, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:441788.0,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{942422/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170100833865	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	Rehabilitación De Oficinas Municipales (Asentamientos Humano)	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201716	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	31-08-2017	01-12-2017	450,000.00	448,719.00	432,623.00	432,623.00	432,623.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM/2017116/17, contratista:JUHEZEL MAGAÑA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:448719.37,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{941538/proyecto_INICIO, 941538/proyecto_FIN, 941538/proyecto_PROCESO, 941538/proyecto_INICIO, 941538/proyecto_PROCESO, 941538/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170100833868	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	Rehabilitación De Oficinas Municipales (Desarrollo Urbano)	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201717	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	17-08-2017	01-11-2017	450,000.00	446,270.00	434,019.00	434,019.00	434,019.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM2017117/17, contratista:HECTOR GERARDO VILLA MONTAÑO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:446270.47,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{941541/proyecto_PROCESO, 941541/proyecto_FIN, 941541/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170100834668	Proyecto de inversión	456,103.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456103.0, modificado:456103.0}}	Construcción De Comandancia El Esterito	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201650-A	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	17-08-2017	01-11-2017	456,103.00	453,851.00	140,902.00	140,902.00	140,902.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-A/16, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ALA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:456103.0,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{942405/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170100834675	Proyecto de inversión	482,584.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482584.0, modificado:441788.0}}	Construcción Comandancia Marquez De León	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201650-B	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	16-08-2017	01-11-2017	441,788.00	439,609.00	439,609.00	439,609.00	281,921.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201650-B/16, contratista:JOSE ALFREDO GONZALEZ YAH, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:482584.0,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{942413/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170100833922	Adquisición	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Equipamiento Del Rastro Municipal	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO- RASTRO MUNICIPAL	FMUM201728	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	03-07-2017	01-11-2017	500,000.00	480,624.00	480,624.00	480,624.00	480,624.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/009-2017, contratista:JAIME EDUARDO ZATARAIN PUPPO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:281892.76,	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{941597/proyecto_INICIO, 941597/proyecto_PROCESO, 941597/proyecto_FIN, 941597/proyecto_INICIO, 941597/proyecto_FIN, 941597/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170100833882	Adquisición	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	Adquisición De Carroza Fúnebre Para Jardines Del Recuerdo	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICPALES	FMUM201720	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	10-08-2017	01-11-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/018-2017, contratista:ILENIA BERENICE PEREZ FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:550000.0,	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}	{941555/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170100834796	Proyecto de inversión	568,450.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568450.0, modificado:568450.0}}	Parque Invi-Chametla	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201650-I	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	11-08-2017	01-11-2017	568,450.00	565,663.00	563,227.00	563,227.00	288,683.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-I/16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:568450.0,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{942540/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170401051507	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	Rehabilitación De Alumbrado En Cola De La Ballena	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FMUM201751	N	0	0	215,871	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	13-02-2018	01-03-2018	600,000.00	597,349.00	298,675.00	298,675.00	298,675.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E24-2017, contratista:EL PUENTE DE LOS NOMADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:597349.44,	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170100833851	Proyecto de inversión	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Programa Modernización De Semáforos, Primera Etapa	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	TRANSITO MUNICIPAL	FMRE201714	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	28-07-2017	01-11-2017	6,000,000.00	5,996,880.00	5,996,880.00	5,996,880.00	5,996,880.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E15-2017, contratista:MIGUEL CUAUHTEMOC ALVARADO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:5996879.84,	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170100834709	Proyecto de inversión	630,130.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630130.0, modificado:630130.0}}	Parque La Pitahaya	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201650-G	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-08-2017	01-11-2017	630,130.00	627,018.00	624,176.00	624,176.00	624,176.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-G/16, contratista:RODOLFO MARTINEZ PARRA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:630130.0,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{942449/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170100833818	Adquisición	650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	Modernización Del Site Principal Del Palacio Municipal	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR- DIRECCIÓN DE INFORMATICA	FMBM201708	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-09-2017	01-11-2017	650,000.00	645,122.00	645,122.00	645,122.00	645,122.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO/FORTAMUN/03-P1-2017, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:645121.94,	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{941485/proyecto_PROCESO, 941485/proyecto_FIN, 941485/proyecto_PROCESO, 941485/proyecto_INICIO, 941485/proyecto_FIN, 941485/proyecto_INICIO,	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170100833829	Adquisición	650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	Adquisición De Gps Y Complementos	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE URBANIZACIÓN Y ECOLOGÍA - DIRECCIÓN DE PLANEACION Y REGULARIZACIÓN URBANA	FMBM201709	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	31-08-2017	01-10-2017	650,000.00	648,719.00	648,719.00	648,719.00	648,719.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO/FORTAMUN/03-P2-2017, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:629000.0,	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{941498/proyecto_PROCESO, 941498/proyecto_FIN, 941498/proyecto_INICIO, 941498/proyecto_PROCESO, 941498/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170401051493	Proyecto de inversión	650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	Adquisición De Vehículos Nuevos Austeros	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICILIA MAYOR- DIRECCIÓN DE COMERCIO.	FMUM201754	N	0	0	215,871	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE COMERCIO DEPENDIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ., lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-02-2018	01-02-2018	650,000.00	643,265.00	643,265.00	643,265.00	643,265.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E25-2017, contratista:AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:643265.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170100834797	Proyecto de inversión	666,090.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666090.0, modificado:666090.0}}	Parque Las Flores	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201650-J	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	23-08-2017	01-11-2017	666,090.00	662,796.00	331,400.00	331,400.00	331,400.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-J/16, contratista:A Y C CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:666090.0,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{942544/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170100833884	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	Rehabilitación De Cancha Publica Los Barriles	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201721	N	0	0	700	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:392, direccion:LOS BARRILES, lon:-109.704577, lat:23.6806}}	18-08-2017	01-12-2017	800,000.00	796,745.00	781,752.00	781,752.00	781,752.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201721/17, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:796744.94,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{941557/proyecto_INICIO, 941557/proyecto_PROCESO, 941557/proyecto_INICIO, 941557/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170100834689	Proyecto de inversión	800,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800800.0, modificado:800800.0}}	Mejora Y Rehabilitación De 8 Comandancia Y Subconmandancia	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUM201650-D	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-08-2017	01-11-2017	800,800.00	796,847.00	793,417.00	793,417.00	668,185.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-D/16, contratista:GIOVANI ALBERTO HIGUERA PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:800800.0,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{942427/proyecto_PROCESO, 942427/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS17170200881172	Proyecto de inversión	8,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600000.0, modificado:8600000.0}}	Obra Parcial Para La Adquisición De Terreno Para Nuevo Panteón Municipal	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERIA GENERAL MUNICIPAL	FMBI201748	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LOTE RUSTICO UBICADO EN LIBRAMIENTO DANIEL OCEGUERA EN LA SUBDELEGACION LA FORTUNA, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-05-2017	01-12-2017	8,600,000.00	8,600,000.00	8,600,000.00	8,600,000.00	8,600,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ESCRITURA 11862, contratista:MARIA CONSUELO GALINDO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ BCS, monto:8600000.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{990936/proyecto_PROCESO, 990936/proyecto_FIN, 990936/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS171701008 34164	Adquisición	900,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0})	Adquisición De Vehículo Para Carga Y Descarga De Contenedores	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES	FMPE201746	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	14-07-2017	01-11-2017	900,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E20-P2-2017, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:899000.0, importe_modificado:[illegible]}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171801010 68154	Proyecto de inversión	930,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0})	Adquisición De Vehículos Nuevos Para Área De Supervisión De Obras, Desarrollo Social Y Obras Publicas.	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL-OFICIALIA MAYOR	FTRE17803	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-08-2018	01-08-2018	930,000.00	939,000.00	939,000.00	939,000.00	939,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171701008 34830	Proyecto de inversión	954,055.00	(R1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954055.0, modificado:954055.0})	Mejora Y Rehabilitación De 4 Parques, En La Ciudad De La Paz	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMUNI201650-E	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-08-2017	01-11-2017	954,055.00	949,338.00	928,189.00	928,189.00	770,217.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOPMUNI2016 SD-E/16, contratista:LUIS ALFONSO RUBITA A VILES, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:954055.0, importe_modificado:[illegible]}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(194259)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68259	Adquisición	10,300,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0387, modificado:1.0387})	Adquisición De Vehículo Dezazolvadora Tipo Vactor	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR - OOMSAPAS	FTPE201838	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	13-06-2018	01-06-2018	10,300,000.00	10,291,950.00	10,291,950.00	10,291,950.00	10,291,950.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68060	Proyecto de inversión	10,000,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.087, modificado:1.0873})	Programa Modernización De Semáforos En La Ciudad De La Paz, Segunda Etapa	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	FTUN201810	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	07-06-2018	01-12-2018	10,000,000.00	9,996,177.00	9,996,177.00	9,996,177.00	9,996,177.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E2-2018, contratista:SEMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:9996177.0, importe_modificado:[illegible]}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68072	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0})	Rehabilitación De Ciclovía En Blvd Forjadores (Tramo De Blvd. 5 De Febrero A Blvd Forjadores De Sudcalifornia)	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUN201816	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BOULEVARD FORJADORES DE 5 DE FEBRERO A BOULEVARD SUDCALIFORNIA, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	13-06-2018	01-11-2018	1,000,000.00	999,760.00	985,108.00	985,108.00	985,108.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68061	Proyecto de inversión	1,400,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0})	Adquisición De Grúa Para Área De Peritaje	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	FTSE201840	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	04-06-2018	01-06-2018	1,400,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68096	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0})	Construcción De Almacén En Panteón Perlas Del Paraíso	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUN201820	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PANTEON PERLAS DEL PARAISO, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-06-2018	01-11-2018	1,500,000.00	1,499,584.00	1,477,602.00	1,477,602.00	1,477,602.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68109	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0})	Remodelación De Oficinas Y Archivo De Catastro	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUN201821	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:OFICINAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-06-2018	01-11-2018	1,500,000.00	1,490,708.00	1,468,860.00	1,468,860.00	1,468,860.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68131	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0})	Construcción De Oficinas De La Subdelegaron De San Bartolo	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUN201825	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:771, direccion:SUBDELEGACION DE SAN BARTOLO, lon:-109.844166, lat:23.737777}}	11-07-2018	01-11-2018	1,500,000.00	1,499,795.00	1,477,813.00	1,477,813.00	1,477,813.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68136	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0})	Obras Complementarias En Comandancias De La Ciudad De La Paz	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUN201826	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-06-2018	01-12-2018	1,500,000.00	1,499,066.00	1,477,090.00	1,477,090.00	1,477,090.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68153	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0})	Rehabilitación Parque Fracc. Loreto	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUN201828	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRACCIONAMIENTO LORETO, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-06-2018	01-11-2018	1,500,000.00	1,495,285.00	1,473,371.00	1,473,371.00	1,473,371.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68073	Adquisición	1,800,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0})	Adquisición De Grúa Canasta Para Alumbrado Publico	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FTBI201842	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	21-05-2018	01-06-2018	1,800,000.00	1,791,040.00	1,791,040.00	1,791,040.00	1,791,040.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68033	Adquisición	2,000,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0})	Equipamiento A Personal Operativo De Seguridad Publica, Policía Preventiva Y Transito Municipal	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	FTSP201802	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	04-05-2018	01-11-2018	2,000,000.00	1,998,100.00	1,998,100.00	1,998,100.00	1,998,100.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68064	Adquisición	2,000,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0})	Adquisición Vehículo Pinfarrayas E Insumos	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	FTUN201811	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	05-06-2018	01-11-2018	2,000,000.00	1,998,500.00	1,998,500.00	1,998,500.00	1,998,500.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68091	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0})	Construcción De Barda Perimetral En Ampliación De Panteón Perlas Del Paraíso	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUN201819	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:AMPLIACION DE PANTEON PERLAS DEL PARAISO, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	07-06-2018	01-11-2018	2,000,000.00	1,998,441.00	1,969,147.00	1,969,147.00	1,969,147.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOPTUM2018I 9/18, contratista:CONSTRUCCIONES MIN, S DE RL DE CV., convocante:H. AY. A YUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1998441.0, importe_modificado:[illegible]}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68224	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0})	Rehabilitación De Parque Colonia Roma	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUN201829	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA ROMA, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	13-06-2018	01-07-2018	2,000,000.00	1,999,068.00	1,969,771.00	1,969,771.00	1,969,771.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68249	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0})	Cercado Perimetral A Rastro Municipal	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUN201834	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	14-06-2018	01-11-2018	2,000,000.00	1,997,345.00	1,968,074.00	1,968,074.00	1,968,074.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181802011 40202	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0})	Rehabilitación Campo De Fútbol Tabachines	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUN201852	N	0	0	215,872	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO CAMPO TABACHIRES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	20-08-2018	01-10-2018	2,000,000.00	1,995,892.00	1,966,513.00	1,966,513.00	1,966,513.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68055	Adquisición	213,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213000.0, modificado:213000.0})	Adquisición De Equipo De Audio De La Sala De Cabildo Del Ayuntamiento De La Paz	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CABILDO	FTPM201808	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SALA DE CABILDO DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	22-08-2018	01-12-2018	213,000.00	212,948.00	212,948.00	212,948.00	212,948.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEP/PORTAMUNI 007-2018, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV., convocante:A YUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:212948.0, importe_modificado:[illegible]}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	(120516)/proyecto_PROCESO, (120516)/proyecto_INICIO, (120516)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68084	Proyecto de inversión	2,200,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0})	Rehabilitación De Campo De Futbol Colonia Ruiz Cortinez	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUN201818	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA RUIZ CORTINEZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	13-06-2018	01-10-2018	2,200,000.00	2,189,355.00	2,179,047.00	2,179,047.00	2,179,047.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68088	Adquisición	2,200,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0})	Adquisición De Retroexcavadora	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	FTBI201841	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	31-05-2018	01-06-2018	2,200,000.00	2,195,000.00	2,195,000.00	2,195,000.00	2,195,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E1-P1-2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SA DE CV., convocante:H.Y.A YUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:2195000.0, importe_modificado:2195000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}}	(120516)/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68251	Proyecto de inversión	2,200,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0})	Rehabilitación De Parque Sierra Vista, Colonia Loma Obrera	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUN201831	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA LOMA OBRERA, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	14-06-2018	01-11-2018	2,200,000.00	2,198,715.00	2,166,265.00	2,166,265.00	2,166,265.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68225	Proyecto de inversión	2,300,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0})	Rehabilitación De Parque Mandarina	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUN201830	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	21-06-2018	01-11-2018	2,300,000.00	2,299,325.00	2,265,626.00	2,265,626.00	2,265,626.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68255	Proyecto de inversión	2,400,000.00	(R1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0})	Rehabilitación De Parque En La Colonia 8 De Octubre Segunda Sección	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUN201832	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA 8 DE OCTUBRE SEGUNDA SECCION, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	18-07-2018	12-12-2018	2,400,000.00	2,390,130.00	2,355,102.00	2,355,102.00	2,355,102.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Destino del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

F O R T A M U N

Destino del Gasto 3er Trimestre

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS181801010 68068	Adquisición	250,000.00	(81: (clcla_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0))	Adquisición De Carpas Para Panteón Jardines Del Recuerdo	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DEL PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO - OFICIALIA MAYOR	FTUM201815	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PANTEÓN JARDINES DEL RECUERDO, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	07-06-2018	01-07-2018	250,000.00	249,400.00	249,400.00	249,400.00	249,400.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68042	Proyecto de inversión	270,000.00	(81: (clcla_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0))	Equipamiento Para Las Oficinas Municipales	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	FTBM201806	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	15-05-2018	01-10-2018	270,000.00	269,967.00	269,967.00	269,967.00	269,967.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEP/FORTAMUN/03-2018, contratista:JESSICA LIZBETH MANCILLAS MEZA, convocante:H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:269967.0, importe_modificado:269967.0}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1205145/proyecto_FIN, 1205145/proyecto_PROCESO, 1205145/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181802011 40183	Adquisición	3,600,000.00	(81: (clcla_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0))	Adquisición De Grúas Canasta Para Rehabilitación Alumbrado Publico En El Municipio De La Paz	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FTBI201850	N	0	0	215,872	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	26-07-2018	01-08-2018	3,600,000.00	3,582,080.00	3,582,080.00	3,582,080.00	3,582,080.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68114	Proyecto de inversión	3,710,000.00	(81: (clcla_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710000.0, modificado:3710000.0))	Rehabilitación De Talleres Mecánicos De Servicios Públicos Municipales	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201822	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	07-06-2018	01-11-2018	3,710,000.00	3,708,420.00	3,654,072.00	3,654,072.00	3,654,072.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68077	Proyecto de inversión	500,000.00	(81: (clcla_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0))	2da Etapa Parque Santa Monica	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201817	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PARQUE SANTA MONICA, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-06-2018	01-11-2018	500,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68041	Proyecto de inversión	500,000.00	(81: (clcla_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0))	Rehabilitación De Parque En Ampliación Lázaro Cárdenas (Parte Alta Del Cerro)	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros Programas de Inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201833	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:AMPLIACION LAZARO CARDENAS, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	07-06-2018	01-11-2018	500,000.00	499,744.00	492,420.00	492,420.00	492,420.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68253	Proyecto de inversión	500,000.00	(81: (clcla_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0))	Rehabilitación De Parque Río Blanco	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201836	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-06-2018	01-12-2018	500,000.00	499,380.00	492,061.00	492,061.00	492,061.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1205376/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68110	Adquisición	6,250,000.00	(81: (clcla_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250000.0, modificado:6250000.0))	Adquisición De Camiones Recolectores De Basura	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FTBI201843	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	31-05-2018	01-06-2018	6,250,000.00	6,190,920.00	6,190,920.00	6,190,920.00	6,190,920.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68052	Adquisición	650,000.00	(81: (clcla_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0))	Adquisicion De Vehiculos	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR - TESORERIA MUNICIPAL	FTPM201807	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	04-07-2018	01-10-2018	650,000.00	635,250.00	635,250.00	635,250.00	635,250.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68119	Proyecto de inversión	700,000.00	(81: (clcla_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0))	Ampliación Y Rehabilitación De Comandancia Bella Vista	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201823	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA BELLA VISTA, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	21-06-2018	01-12-2018	700,000.00	699,365.00	689,115.00	689,115.00	689,115.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181802011 40220	Proyecto de inversión	700,000.00	(81: (clcla_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0))	Obras Complementarias Parque Las Flores, Ejido El Centenario	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201853	N	0	0	215,875	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO EL CENTENARIO, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	31-08-2018	01-09-2018	700,000.00	699,091.00	688,846.00	688,846.00	688,846.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS181801010 68126	Proyecto de inversión	900,000.00	(81: (clcla_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0))	Ampliación Y Rehabilitación De Comandancia Camino Real	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201824	N	0	0	251,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA CAMINO REAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	06-06-2018	01-11-2018	900,000.00	898,875.00	885,294.00	885,294.00	885,294.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190101511 292	Proyecto de inversión	12,000,000.00	(81: (clcla_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7))	CONSTRUCCION DE PARQUE FOTOVOLTAICO PARA INTERCONECCION A RED DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTPE201920	N	0	0	272,711	{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Beta 2060, Indeco, Donceles 28, 23078 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3154732, lat:24.124351955}}	31-05-2019	29-11-2019	6,000,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190101511 692	Proyecto de inversión	12,000,000.00	(81: (clcla_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7))	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO PARA INTERCONECCIÓN A RED DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTPE201920	N	0	0	272,710	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. de los Deportistas S/n S"CRUZROJA", Fuerza Aérea, 23089 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3126566, lat:24.123962268}}	11-06-2019	30-09-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada
2019	3	BCS190101511 280	Adquisición	14,800,000.00	(81: (clcla_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.48E7, modificado:1.47148E7))	ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	FTBI201917	N	0	0	272,711	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Gilberto Arreola, Amp Mezquitito, 23083 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3094217, lat:24.124351955}}	31-05-2019	29-11-2019	14,714,600.00	14,714,600.00	14,714,600.00	14,714,600.00	14,714,600.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances
2019	3	BCS190101511 248	Proyecto de inversión	1,200,000.00	(81: (clcla_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0))	REHABILITACION Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ (SEGUNDA ETAPA)	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201914	N	0	0	272,711	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Blvd. Pajaritos 110, Instituto Tecnológico Regional, 23050 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3117453, lat:24.124351955}}	31-05-2019	31-10-2019	1,183,149.00	1,183,149.00	354,945.00	354,945.00	354,945.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190101516 693	Proyecto de inversión	1,627,794.00	(81: (clcla_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627794.0, modificado:1627794.0))	REHABILITACIÓN Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FMRE181902	N	0	0	272,710	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 110, Instituto Tecnológico Regional, 23050 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3114619, lat:24.1241757}}	31-05-2019	31-10-2019	1,627,794.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190101511 236	Proyecto de inversión	1,700,000.00	(81: (clcla_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0))	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA TURISTICA EN PARQUE FRANCISCO KING COLONIA ESTERITO	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201913	N	0	0	272,711	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Norte, Calles del Sol, 23010 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.309931.5?, lat:24.1724025?8}}	31-05-2019	29-11-2019	1,275,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190101511 178	Proyecto de inversión	1,840,000.00	(81: (clcla_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840000.0, modificado:1840000.0))	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201909	N	0	0	272,711	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Arsenal 98, El Progreso, 23084 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3043269, lat:24.0834553?3}}	31-05-2019	31-10-2019	1,380,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201562 749	Adquisición	1,965,540.00	(81: (clcla_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965540.0, modificado:1965540.0))	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS TIPO LED Y MATERIAL ÉLÉCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	FTPM201921	N	0	0	272,711	{meta1: {unidad_medida:Luminarias, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:FORJADORES DE SUDCALIFORNIA Y GUJITO ARRECIA KM 5.5 NO. LOCAL1, Solidaridad Mezquitito II, La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3101158?, lat:24.0939154?}}	17-09-2019	22-11-2019	1,474,155.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminarias, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190101511 218	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(81: (clcla_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0))	PROYECTO DE MACROMANZANA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LA PAZ	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201911	N	0	0	272,711	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3115195, lat:24.1522949}}	28-06-2019	29-11-2019	1,500,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190101511 266	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(81: (clcla_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2427300.0))	BACHEO EN VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	FTUM201916	N	0	0	272,711	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3115195, lat:24.1522949}}	31-05-2019	29-11-2019	2,427,300.00	2,427,300.00	1,213,650.00	1,213,650.00	1,213,650.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190101513 290	Proyecto de inversión	2,800,000.00	(81: (clcla_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0))	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE MERCADO MUNICIPAL MADERO	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201918	N	0	0	272,711	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Santos Degollado 213, Zona Comercial, 23000 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3163814?, lat:24.1590452?}}	31-05-2019	29-11-2019	2,100,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190101511 290	Adquisición	2,900,000.00	(81: (clcla_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2876950.0))	ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO SISTERNA	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR	FTBI201918	N	0	0	272,711	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Beta 2060, Indeco, Donceles 28, 23078 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3156898, lat:24.1238990?8}}	31-05-2019	31-10-2019	2,876,950.00	2,876,950.00	1,438,475.00	1,438,475.00	1,438,475.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:50.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190101511 225	Proyecto de inversión	3,000,000.00	(81: (clcla_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0))	PAVIMENTACION DE CALLE TOPETE EN POBLADO TODOS SANTOS	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201912	N	0	0	272,711	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Todos Santos, B.C.S., México, lon:-110.2265101, lat:23.4463619?}}	31-05-2019	31-10-2019	2,250,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Destino del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

F O R T A M U N

Destino del Gasto 3er Trimestre

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS190101516726	Proyecto de inversión	3,003,056.00	{fil1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003056.0, modificado:3003056.0}}	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COMANDANCIAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201907	N	0	0	272,709	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificado:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. de los Deportistas SN-5 "CIRUELITA 1", Fuerza Aérea, 23089 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3153729 4, lat:24.1288193}}	31-05-2019	30-09-2019	2,252,292.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190101511210	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{fil1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}	REHABILITACION DE CAMELLONES EN BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA PAZ	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201910	N	0	0	272,711	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificado:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 de Febrero 2240, Los Olivos, 23040 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3041935, lat:24.1359449}}	31-05-2019	29-11-2019	2,625,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190101511133	Adquisición	5,000,000.00	{fil1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:2902609.0}}	ADQUISICION DE LAMPARA Y MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	FTFM21905	N	0	0	272,711	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5000000.0, meta_modificado:5000000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Callejón Chilyaqui 2725, Los Olivos, 23040 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3109742, lat:24.1374099}}	24-05-2019	29-11-2019	2,900,609.00	2,900,609.00	1,450,305.00	1,450,305.00	1,450,305.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5000000.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190101513169	Adquisición	5,000,000.00	{fil1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:2902609.0}}	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		N	0	0	272,711	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificado:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Fotógrafos de Sudcalifornia SN-V3, El Mezquitito, 23080 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3116627, lat:24.0890869}}	31-05-2019	27-09-2019	2,900,609.00	2,900,609.00	1,450,305.00	1,450,305.00	1,450,305.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190101511168	Proyecto de inversión	600,000.00	{fil1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	CONSTRUCCION DE SUB ESTACION DE BOMBEROS EN EL POBLADO DE TODOS SANTOS	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	FTUM201908	N	0	0	272,710	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificado:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Todos Santos, B.C.S., México, lon:-110.2263101, lat:23.4463619}}	31-05-2019	31-10-2019	450,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190101516684	Adquisición	6,617,614.00	{fil1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6617614.0, modificado:6617614.0}}	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS AUSTEROS	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	OFICIALIA MAYOR/DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO	FMRE181901	N	0	0	272,711	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificado:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Melilón Albañiles 5625, Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3185138 1, lat:24.1333919}}	30-03-2019	30-03-2019	6,617,614.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS190201562715	Adquisición	8,000,000.00	{fil1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}}	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO PATRULLA EQUIPADOS	3	Baja California Sur	3	La Paz	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	FTSP201922	N	0	0	272,711	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificado:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Colima SN-5 "TRÁNSITO MUNICIPAL", Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3182973, lat:24.1335754E}}	25-09-2019	25-09-2019	3,000,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Destino del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DESARROLLO REGIONAL

Destino del Gasto 3er Trimestre

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	BCS161702008 80089	Proyecto de inversión	1,600,000.00	(FI : {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0})	Construccion De Parque Publico En El Fraccionamiento Juarez	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	RA23201601	N	0	0	215,781	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE INSURGENTES Y CALLA FRA FRACCIONAMIENTO JUAREZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-01-2017	01-07-2017	1,600,000.00	1,584,152.00	-	-	-	{{titu:{ tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATIO/RA2320160 1/16, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS VGB, SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1584152.0, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{989623/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161702008 79281	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(FI : {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0})	Rehabilitación De Parque Publico Oropeza.	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	RA23201605	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO 16 DE SEPTIEMBRE Y MUNICIPIO LIBRE, COLONIA FRANCISCO VILLA , lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-01-2017	01-07-2017	2,000,000.00	1,992,914.00	-	-	-	{{titu:{ tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATIO/RA2320160 5/16, contratista:JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1992914.0, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{988688/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161702008 80122	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(FI : {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0})	Rehabilitacion De Parque Publico En La Colonia Navarro Rubio	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	RA23201602	N	0	0	215,781	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:FRANCISCO JAVIER MINA Y VICENTE GUERRERO COLONIA NAVARRO RUBIO, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-01-2017	01-07-2017	2,000,000.00	1,999,502.00	-	-	-	{{titu:{ tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATIO/RA2320160 2/16, contratista:PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1999502.0, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{989657/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161702008 80137	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(FI : {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0})	Rehabilitacion De Parque Publico Parque Las Palmas De La Colonia Indeco	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	RA23201603	N	0	0	215,781	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MELON Y RETORNO 7, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-01-2017	01-07-2017	2,000,000.00	1,996,537.00	-	-	-	{{titu:{ tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATIO/RA2320160 3/16, contratista:BALLA MAR EDIFICADORA SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1996537.0, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{989672/proyecto_INICIO, 989672/proyecto_PROCESO, 989672/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161702008 80112	Proyecto de inversión	2,300,000.00	(FI : {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0})	Rehabilitación De Parque Publico Colonia Infonavit	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	RA23201606	N	0	0	215,781	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INFONA VIT, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-01-2017	01-07-2017	2,300,000.00	2,298,795.00	-	-	-	{{titu:{ tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATIO/RA2320160 6/16, contratista:AGAL ARQUITECTOS SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2298795.0, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{989647/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161702008 79220	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(FI : {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0})	Construcción De Parque Publico En La Colonia El Manglito	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	RA23201604	N	0	0	215,178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-01-2017	01-07-2017	250,000.00	2,490,071.00	-	-	-	{{titu:{ tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATIO/RA2320160 4/16, contratista:SMAEL MADRIGAL DIAZ , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2490071.0, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{988623/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS161702008 80064	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(FI : {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0})	Rehabilitacion De Parque Publico 30 De Septiembre En La Colonia 8 De Octubre	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	RA23201607	N	0	0	215,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BOULEVARD FORJADORES COLONIA 8 DE OCTUBRE, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	12-01-2017	01-07-2017	2,500,000.00	2,499,826.00	-	-	-	{{titu:{ tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATIO/RA2320160 7/16, contratista:GUADALUPE ROJAS ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:2499826.0, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{989597/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704010 41170	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI : {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0})	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Construcción De Módulos De Baños En Parques De La Paz Y El Centenario) - 5551770	3	Baja California Sur	3	La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	218	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:{24.115275,-110.326241|24.117549,-110.325803|24.101545,-110.327444|24.133289,-110.320255|24.072739,-110.324548|24.098274,-110.419744|24.106696,-110.427114}, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2017	31-12-2017	1,000,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1176250/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704010 41579	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI : {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0})	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Centro Del Todos Santos) - 5551412	3	Baja California Sur	3	La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	217	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:{23.451652,-110.225101}, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2017	31-12-2017	1,000,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1176659/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704010 55113	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI : {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0})	Construcción De Escalinata Colina De La Cruz	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PDRE201702	N	0	0	215,871	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-12-2017	01-02-2018	1,500,000.00	1,463,881.00	1,442,427.00	1,442,427.00	1,442,427.00	{{titu:{ tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATIO/PRODER17 02/17, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1463881.91, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}	{1191956/proyecto_FIN, 1191956/proyecto_INICIO, 1191956/proyecto_FIN, 1191956/proyecto_PROCESO, 1191956/proyecto_FIN, 1191956/proyecto_INICIO, [illegible]}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704010 55121	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(FI : {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0})	Construcción De Concha Puerto Chale	3	Baja California Sur	3	La Paz	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PDRE201705	N	0	0	215,871	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:AYUNTAMIENTODE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	04-12-2017	01-02-2018	2,500,000.00	2,467,250.00	2,431,093.00	2,431,093.00	2,431,093.00	{{titu:{ tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATIO/PRODER17 05/17, contratista:BALAA MAR EDIFICADORA SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2467250.32, importe_modificado:0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}}	{1191964/proyecto_INICIO, 1191964/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	BCS171704010 41288	Proyecto de inversión	2,530,000.00	(FI : {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530000.0, modificado:2530000.0})	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Campo De Béisbol De San Pedro) - 5550752	3	Baja California Sur	3	La Paz	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	215	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:{23.924836,-110.265731}, lon:-110.310833, lat:24.142222}}	01-01-2017	31-12-2017	2,530,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1176368/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Ejercicio del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

F O R T A S E G

Ejercicio del Gasto 3er Trimestre

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Baja California Sur	La Paz	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Sin Especificar	77,117.00	-		Total del Programa Presupuestario	22,710,157.00	22,710,157.00	15,897,110.00	4,423,290.00	4,090,578.00	4,090,578.00	4,090,578.00			N/A	N/A		
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,109,040.00	3,109,040.00	2,176,328.00	1,109,040.00	776,328.00	776,328.00	776,328.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	6,628,500.00	6,628,500.00	4,639,950.00	3,314,250.00	3,314,250.00	3,314,250.00	3,314,250.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	612 - Edificación no habitacional	3,350,000.00	3,350,000.00	2,345,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	750,000.00	750,000.00	525,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	8,797,192.00	8,797,192.00	6,158,034.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	75,425.00	75,425.00	52,798.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

F I S M

Ejercicio del Gasto

Ejercicio del Gasto 3er Trimestre

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Baja California Sur	La Paz	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	7,934.00	-		Total del Programa Presupuestario	86,236,640.00	86,236,640.00	77,612,975.00	49,096,321.00	18,731,704.00	18,731,704.00	18,731,704.00			N/A	77,612,976.00		
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	328,965.00	328,965.00	328,965.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	754,733.00	754,733.00	694,259.00	150,000.00	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	4,800,000.00	4,800,000.00	4,026,120.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	17,179,632.00	17,179,632.00	15,600,934.00	1,392,660.00	696,330.00	696,330.00	696,330.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	521 - Equipos y aparatos audiovisuales	120,000.00	120,000.00	115,000.00	70,000.00	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de Inversión	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,400,000.00	1,400,000.00	1,391,473.00	1,391,473.00	417,442.00	417,442.00	417,442.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	478,099.00	478,099.00	478,099.00	478,099.00	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	523 - Cámaras fotográficas y de video	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	234 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	612 - Edificación no habitacional	5,000,000.00	5,000,000.00	4,487,072.00	4,487,072.00	2,243,536.00	2,243,536.00	2,243,536.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	50,345,176.00	50,345,176.00	45,088,018.00	39,238,017.00	14,884,550.00	14,884,550.00	14,884,550.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10,881.00	10,881.00	10,881.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	3,200,000.00	3,200,000.00	2,880,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	580,000.00	580,000.00	522,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	H.XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	512 - Muebles, excepto de oficina y estantería	490,000.00	490,000.00	441,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Ejercicio del Gasto

ENTIDAD: Baja California Sur

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

F O R T A M U N

Ejercicio del Gasto 3er Trimestre

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Baja California Sur	La Paz	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	7,934.00	-		Total del Programa Presupuestario	212,847,056.00	212,847,056.00	159,635,293.00	87,671,859.00	81,592,426.00	81,592,426.00	81,592,426.00			N/A	159,635,295.00		
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de Inversión	619 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2,800,000.00	2,800,000.00	2,100,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	20,460,000.00	20,460,000.00	15,345,000.00	9,677,636.00	9,677,636.00	9,677,636.00	9,677,636.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	6,072,000.00	6,072,000.00	4,554,000.00	2,715,597.00	2,715,597.00	2,715,597.00	2,715,597.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	6,627,300.00	6,627,300.00	5,860,449.00	3,610,449.00	1,568,595.00	1,568,595.00	1,568,595.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2,600,000.00	2,600,000.00	1,950,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de Inversión	617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones	4,866,150.00	4,866,150.00	4,374,764.00	2,900,609.00	1,450,305.00	1,450,305.00	1,450,305.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	2,400,000.00	2,400,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	17,556,000.00	17,556,000.00	13,167,000.00	3,125,593.00	3,125,593.00	3,125,593.00	3,125,593.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de Inversión	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,043,056.00	10,043,056.00	7,532,292.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	7,000,000.00	7,000,000.00	4,576,987.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad e telecomunicaciones	12,000,000.00	12,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	215,000.00	215,000.00	161,250.00	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	87,912,000.00	87,912,000.00	65,934,001.00	43,892,425.00	43,892,425.00	43,892,425.00	43,892,425.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	4,064,000.00	4,064,000.00	3,048,000.00	1,518,000.00	1,518,000.00	1,518,000.00	1,518,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	25,591,550.00	25,591,550.00	20,591,550.00	17,591,550.00	16,153,075.00	16,153,075.00	16,153,075.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Baja California Sur	La Paz	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ			1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	2,640,000.00	2,640,000.00	2,640,000.00	2,640,000.00	1,491,200.00	1,491,200.00	1,491,200.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	